

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I - Solução da necessidade / Descrição sucinta do objeto:

Trata-se da contratação, através de procedimento licitatório pertinente, de empresa especializada para a execução dos serviços de desmontagem, transporte e remontagem de arquivos deslizantes, mecânicos, marca TecnoLach, totalizando 332(trezentos e trinta e dois) de arquivamento, localizados no Núcleo de Gestão Documental do TRT da 14ª Região, situado à Av. Rio Madeira, nº 3997 – Setor Industrial, Porto Velho-RO.

II- Justificativa da necessidade da contratação:

A contratação é justificável, haja vista que através dos autos do Proad nº 3328/2020 estão sendo providenciadas as ações com vistas à execução do assentamento do revestimento cerâmico no piso em parte do local onde funciona o Arquivo Geral deste Tribunal, vinculado ao Núcleo de Gestão Documental. Ocorre que, preliminarmente, urge a necessidade de desocupação total do espaço para execução de tais serviços no piso, para a execução dos serviços de desmontagem, transporte e remontagem de sistema de arquivos deslizantes, mecânico, marca TecnoLach, do local atualmente ocupado pelo Núcleo de Gestão Documental do TRT da 14ª Região.

III - Requisitos da Contratação:

A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado (s) de capacidade técnica e de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, emitido (s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

A execução dos serviços deverá ser efetuada em até 30(trinta)dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho, não se tratando de serviço continuado.

Deverá ser oferecida garantia mínima de 12 (doze) meses quanto à perfeita condição de qualidade e funcionalidade dos materiais remanejados, contados a partir da instalação dos bens.

IV - Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte:

Está prevista a execução dos serviços de desmontagem, transporte e remontagem de arquivos deslizantes, mecânicos, marca TecnoLach, totalizando 332(trezentos e trinta e duas) faces de arquivamento.

V - Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar:

Por se tratar de serviço de baixa complexidade e tendo em vista que o Tribunal não dispõe de servidores para atendimento da presente necessidade, a solução adequada é a contratação de empresa fornecedora dos serviços de desmontagem, transporte e remontagem de arquivos deslizantes.

VI - Estimativas de preços ou preços referenciais:

Para os serviços discriminados e quantificados acima, há uma estimativa de custos que atingiu o montante de **R\$ 22.660,10 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta reais e dez centavos)**, conforme pesquisa de preços realizada junto a empresas especializadas e estabelecidas no mercado de Porto Velho/RO, elencadas nos documentos 01/02 do presente processo.

VII - Justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto:

A solução do objeto não contempla parcelamento.

VIII - Providências para a adequação do ambiente do órgão, se for o caso:

Não é necessária a adequação do ambiente para realização do serviço.

IX - Declaração da viabilidade ou não da contratação:

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo técnico preliminar, conclui-se que a contratação é viável, levando-se em conta aspectos de economicidade e a eficiência da solução no atendimento à necessidade do Tribunal.

X - Critérios e práticas de sustentabilidade, se cabível:

Não se aplica.

XI - Critérios e práticas de acessibilidade, se cabível:

Não se aplica.

IX – Mapa de Riscos

Mapa de riscos anexo ao ETP.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO (PC)			
Quantidade	Nome	Setor de Lotação	Assinatura
1	LUIZ GONZAGA MOTA	CSILS/StEP	(assinado digitalmente)
2	LISLANE RIBEIRO	CLC/SA	(assinado digitalmente)
3	MÁCIA CRISTINA DA SILVA MORAES	CLC/SA	(assinado digitalmente)

Porto Velho/RO, 03 de julho de 2020.

MAPA DE RISCO

I - FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01. Erro na elaboração do orçamento estimativo da planilha de custo e formação de preços detectado antes da licitação.	
Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo (x) Médio () Alto () Muito Alto
ID	DANO
1.	Atraso no processo e contratação em virtude do prazo de conferência com indícios de sobrepço ou orçamento subestimado, implicando ajustes no feito, com a retificação do estudo preliminar, termo de referência e edital ainda não publicado.
ID	Ação Preventiva
1.	Realizar levantamento e conferir as informações antes da publicação.
	Responsável LUIZ GONZAGA MOTA
ID	Ação de Contingência
1.	Realizar nova conferência no orçamento previsto no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Edital de Licitação, checando todos os valores de referência.
	Responsável LUIZ GONZAGA MOTA LISLANE RIBEIRO MÁRCIA CRISTINA DA SILVA MORAES

II - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01 Erro na elaboração do orçamento estimativo da planilha de custo e formação de preços detectado após a licitação e antes da assinatura do contrato.	
Probabilidade:	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto
ID	DANO
1.	Atraso na contratação pela revogação da licitação e republicação do edital, visto que erro no orçamento de referência altera significativamente o valor da proposta a ser feita pelo licitante e, com a republicação do edital, novo prazo se abre para a licitação.
ID	Ação Preventiva
1.	Realizar conferência no orçamento antes da publicação do Edital de Licitação.
	Responsável LUIZ GONZAGA MOTA
ID	Ação de Contingência
1.	Revogação e republicação do Edital de Licitação com os valores estimativos corretos, abrindo novo prazo para abertura das propostas.
	Responsável LISLANE RIBEIRO MÁRCIA CRISTINA DA SILVA MORAES

III - FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 01. Proposta aceita pela administração, sem observações aos valores unitário e global de referência, bem como ausência de memória de cálculo na proposta, após a assinatura do contrato.	
Probabilidade:	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto
ID	DANO
1.	Superfaturamento do contrato ou aditivo contratual
ID	Ação Preventiva
1.	Realizar conferência na proposta a fim resgatar valores em favor do erário ou inibir a prática de aditivo.
	Responsável PREGOEIRO
ID	Ação de Contingência
1.	Pode ser o caso de anulação e nova licitação e apuração de responsabilidade.
	Responsável PREGOEIRO

IV - FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

RISCO 01. Necessidade de o fiscal se ausentar em face de acompanhamento de outras contratações		
Probabilidade:	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
ID	DANO	
1.	Não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do serviço em desconformidade com as especificações técnicas	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar cronograma para acompanhamento e recebimento dos serviços	FISCAL DO CONTRATO
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar fiscal substituto com antecedência	FISCAL DO CONTRATO

EQUIPE DE PLANEJAMENTO			
Quantidade	Nome	Setor	Assinatura
1	LUIZ GONZAGA MOTA	CSILS/StEP	<i>(assinado digitalmente)</i>
2	LISLANE RIBEIRO	CLC/SA	<i>(assinado digitalmente)</i>
3	MÁRCIA CRISTINA DA SILVA MORAES	CLC/SA	<i>(assinado digitalmente)</i>

Porto Velho/RO, 03 de julho de 2020.

De acordo:

Eder Pires Pantoja
Coordenador de Licitações e Contratos *em substituição*
(assinado digitalmente)