



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N.º 3922/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2023 QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO, O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO E, DE OUTRO, A EMPRESA MANAÓS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ-MF sob o Nº 03.326.815/0001-53, com sede na Rua Almirante Barroso, 600 – Mocambo - Porto Velho/RO, CEP: 76.801-901, doravante denominado **CONTRATANTE**, representado neste ato pelo Diretor Geral e Ordenador de Despesas ou por quem estiver ocupando o referido cargo na forma regimental, e, de outro lado a empresa **MANAÓS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob o Nº 35.533.228/0001-21, com endereço na Rua Rio Javari, Nº 684, Bairro Nossa Senhora das Graças - Manaus/AM. CEP: 69.053-110, telefone: (92) 99230-2006, e-mail: manaosconstrucoes7@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. Patrick dos Santos, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no PROAD Nº 3922/2023 ,e, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Aditivo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 15/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é o acréscimo de **42,81%** e supressão de **3,44%**, correspondentes aos valores de **R\$ 114.997,56** e **R\$ 9.261,96** do valor inicial atualizado, prorrogação de prazo e dotação orçamentária do Contrato nº 32/2023, que trata da contratação de serviços de reforma predial do Edifício-Sede do TRT14 e do Fórum Trabalhista de Porto Velho/RO, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos que o acompanham.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N.º 3922/2023

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1 Acréscimo de **42,81% (R\$ 114.997,56)** e supressão de **3,44% (R\$ 9.261,96)** do valor inicial atualizado do contrato, nos termos dos arts. 124 e 125, da Lei 14.133/2021 c/c a Cláusula Décima Sétima do Contrato nº 32/2023.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS

Especificação	Valor Total Atual	Acréscimo de 42,81%	Supressão de 3,44%
Contratação de serviços de reforma predial do Edifício-Sede do TRT-14 e do Fórum Trabalhista de Porto Velho/RO	R\$ 268.581,72	R\$ 114.997,56	R\$ 9.261,96
VALOR TOTAL			R\$ 374.317,32

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas com o pagamento estão previstas no Programa de Trabalho: 168137 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – Despesas Diversas, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

5.1 Fica prorrogado o prazo de execução, por mais 45 dias, a contar de 21/02/2024 até o prazo final de entrega em 06/04/2024.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

6.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 32/2023, não modificadas pelo presente termo aditivo.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N.º 3922/2023

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente Instrumento.

Porto Velho/RO, 18 de março de 2024.

(assinado digitalmente)
EDER JORGE MACHADO SANTANA
DIRETOR GERAL DO TRT14ª REGIÃO
EM SUBSTITUIÇÃO
CONTRATANTE

(assinado digitalmente)
PATRICK DOS SANTOS
MANAÓS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CONTRATADA