

Ata de Reunião do Comitê de Governança de TIC do TRT14

Data	Início	Término	Local	Coordenador da reunião
22/11/2019	10h	11:50	Sala de reuniões da Presidência	Des. Carlos Augusto Gomes Lôbo

1. Pauta ordinária

- A. Gestão do portfólio de projetos e Avaliação do desempenho de TIC;
- B. Análise da efetividade da Governança de TIC;
- C. Avaliação da execução da estratégia;
- D. Plano de contratações e diretrizes (mudança de estratégia) para as contratações de TIC;

2. Pauta extraordinária

- E. Nova portaria de instituição do CGTIC;
- F. Proposta para calendário anual das reuniões;
- G. Plano de Contratações 2020;
- H. Informação sobre aquisição dos servidores Blade;
- I. Novo portal web;
- J. Gestão de Riscos de TIC;
- K. Proposta para não renovação do contrato de suporte aos servidores de aplicação do PJe.

3. Participantes

Nome	Setor
Carlos Augusto Gomes Lôbo	Desembargador do Trabalho
Dorotheo Barbosa Neto	Juiz Auxiliar da Presidência
Lélio Lopes Ferreira	Diretor-Geral
Lucas Barbosa Brum	Secretário de Gestão Estratégica
Robert Armando Rosa	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Vinícius Vieira Marques	Chefe da Seção de Governança de TIC


ITEM A:

O Chefe da Seção de Governança de TIC apresentou a realização do portfólio de projetos de TIC e convidou os membros do comitê a questionarem qualquer aspecto de sua execução. Os presentes declararam-se satisfeitos com o modo como os projetos estão sendo desenvolvidos.

- **ITEM B:**

Para avaliar a efetividade da Governança de TIC, o CGTIC observará os resultados obtidos nos levantamentos de Governança de TIC do CNJ e do TCU e, à ocasião da reunião, não havia novos resultados a apreciar. Pela oportunidade, o chefe da Seção de Governança de TIC ressaltou as dificuldades que a conjuntura atual representa para a realização da missão institucional da Governança, enfatizando principalmente a escassez de recursos humanos e dificuldades para incorporar a cultura de planejamento na Secretaria de Tecnologia. O Diretor Geral Lélío Lopes, em nome do comitê, ofereceu ajuda à SETIC para mitigar as mencionadas dificuldades.

- **ITEM C:**



Farol esquerdo: Último resultado, isoladamente - Farol direito: Resultado do ano

O chefe da Seção de Governança de TIC apresentou a execução da estratégia de TIC, informando que, atualmente, 4 objetivos estratégicos estão com meta abaixo da esperada.

Em relação ao objetivo “aprimorar a governança de TIC”, informou que o baixo desempenho deve-se ao fraco desenvolvimento de processos de trabalho na secretaria.

Em relação ao objetivo “Buscar excelência na gestão orçamentária”, informou que o comportamento é esperado e que a meta tende a ser cumprida próximo do final do ano, e que o desempenho atual do índice deve-se à impossibilidade de execução linear das despesas correntes. Ressaltou ainda que, em relação às despesas de capital (investimentos), a SETIC já ultrapassa 140% de execução, ou seja, executou orçamento superior ao planejado.

Em relação ao objetivo “Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia”, informou que, tendo em vista que este indicador foi superdimensionado quando da criação do PETIC, atingir sua meta é pouco possível.

Em relação ao indicador “Prover a adequação dos quadros de pessoal de TIC para atender à execução da estratégia”, deixou claro que seu escopo está além das competências da SETIC e que esta já subsidiou a administração do TRT14 com os estudos e a motivação necessária para que a administração promova seu atendimento.

- **ITEM D:**

O Secretário de TIC Robert A. Rosa apresentou a execução do plano de contratações 2019. Informou que sua execução está sob controle, pontuando apenas que a contratação do servidor de lâminas (blade) merece maior atenção, haja vista que os problemas de entrega do equipamento por motivo do fornecedor colocam em risco a execução do plano integralmente dentro do exercício de 2019. Segundo ele, o fornecedor comprometeu-se a entregar o equipamento até 15 de dezembro de 2019, o que permitirá a liquidação e pagamento da despesa no ano corrente. Ainda com uma possível pendência de entrega estão as licenças Windows Server que possuem previsão de emissão de empenho para o início de dezembro.

- **ITEM E:**

O Secretário de TIC Robert A. Rosa demonstrou a necessidade de confecção de nova portaria de instituição deste comitê, tendo em vista que o novo Regimento Interno do Tribunal, objetivando facilitar possíveis alterações em comitês, removeu o CGTIC de sua estrutura. Conforme previsto a SGE ficará responsável pela formatação de todas as portarias necessárias a criação dos comitês.

- **ITEM F:**

O Secretário de TIC Robert A. Rosa registrou ser necessária a definição de um calendário de reuniões do CGTIC. Após discussão, os membros decidiram que as reuniões ordinárias serão trimestrais, e que cada reunião definirá, obrigatoriamente, a data da reunião seguinte, respeitando este interstício. Em função disso, a próxima reunião ficou definida para o dia 27/03/2020. Também ficou definido que para quaisquer necessidades de definições emergenciais do CGTIC será usando o fluxo rápido por e-mail.

- **ITEM G:**

O Secretário de TIC Robert A. Rosa apresentou o plano de contratações do ano de 2020 ressaltando que foi elencado, neste plano, todas as necessidades de aquisições de TIC para o ano de 2020, independente da existência ou não de recursos orçamentários para seu integral atendimento. Após detalhamento do

documento, o plano de contratações para 2020 foi aprovado por todos os membros do CGTIC.

- **ITEM H:**

Conforme discussão do tópico D, o secretário de TIC esclareceu a situação de atraso de entrega do equipamento servidor em lâminas objeto do Proad 30837/2018. Apenas para lembrar, o atraso deve-se a problemas do fornecedor com o fabricante chinês do equipamento (Huawei) que, em virtude da guerra comercial entre EUA e China, estava impossibilitada concluir a fabricação do equipamento. Foi colocado que inicialmente a aquisição contava com aporte do CSJT no valor de R\$ 475.000,00, entretanto, após descumprimento dos prazos de entrega por parte do fornecedor, por solicitação daquele órgão, os valores foram devolvidos. Considerando então a grande importância da aquisição pleiteada pela SETIC e a garantia de fornecimento encaminhada pelo fornecedor, foi defendido o posicionamento no sentido de manter a aquisição com a alocação de recursos próprios o que com o apoio da SGP, DG e SOF, foi possível de forma a aceitar a prorrogação de prazo encaminhado pelo fornecedor. A SETIC está monitorando os trâmites de importação e o equipamento tem previsão de entrega para ocorrer até o dia 15 de dezembro. O CGTIC corrobora com a decisão tomada em conjunto da SETIC, SGP, DG e SOF.

- **ITEM I:**

O Secretário de TIC Robert A. Rosa apresentou a versão em desenvolvimento do novo portal de internet do TRT14. Ressaltou que o projeto está quase pronto e que até o início de janeiro, como planejado, o portal será colocado no ar. Comentou também que este novo portal segue as diretrizes de padronização visual emanadas pelo CSJT.

- **ITEM J:**

O Secretário de TIC Robert A. Rosa informou sobre o curso de gestão de riscos de TIC realizado pela Secretaria de Tecnologia e demonstrou o produto principal do curso: uma matriz inicial de 34 riscos de TIC que foram identificados e seus impactos, calculados. Informou que esta matriz de riscos será o subsídio inicial para uma ação maior que promoverá a gestão de riscos na SETIC.

- **ITEM K:**

O Secretário de TIC Robert A. Rosa apresentou proposta para não renovação do contrato de suporte aos servidores de aplicação do PJe. O motivo é que conforme entendimento da área de infraestrutura, em função das melhorias técnicas que a equipe agregou ao ambiente do PJe principalmente no tocante a implantação da tecnologia de *containers* o contrato de suporte para os servidores JBoss, que possui custo de cerca de R\$ 10.000,00 mensais, não seria mais

necessário. Ressaltou que há discussões em nível mais alto que podem culminar, inclusive, com a eliminação deste contrato em nível nacional e que, devido a essas considerações, pode ser oportuno ao TRT14, neste momento, não renovar mais o contrato principalmente quando é levando em conta o cenário orçamentário precário para o ano de 2020. Pelos motivos apresentados os presentes concordaram com a sugestão apresentada pela SETIC que irá analisar a possibilidade de não renovação contratual com maiores detalhes e se for o caso não seguir com a mesma.

Às 11:50h o Desembargador Carlos Lôbo declarou encerrada a reunião.

PVH, 22/11/2019.