

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário			Local	Coordenador	
13/12/2024	Início	10h00	Término	11h	Videoconferência	Robert Rosa

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO - PAUTA

- Resultado das deliberações da reunião anterior.
- Implantação da nova solução de backup - deliberação quanto a liberação do robô de fitas LTO.
- Catálogo de serviços - Adição/Remoção dos itens.
 - [link do catálogo](#)
- Plano de contratações e proposta orçamentária.
 - Informações sobre as últimas aquisições realizadas.
- Correição 2025 - [Questionário de TIC](#).
- Portfólio de Projetos
 - [Portfólio de Projetos oriundos do PDTIC 2023-2024](#)
- Data da próxima reunião: 31/01/2025. ([Calendário de Reuniões Ordinárias 2025 - Comitês e SETIC](#)).

3. PARTICIPANTES

	Nome	Lotação
1	Carlos Augusto Gomes Lôbo*	Desembargador do Trabalho
2	Ilson Alves Pequeno Junior*	Desembargador do Trabalho
3	Ricardo César Lima de Carvalho Sousa	Juiz do Trabalho
4	Lélio Lopes Ferreira Junior	Diretor-Geral
5	Weslei Maycon Maltezo	Secretário de Governança e Gestão Estratégica
6	Robert Armando Rosa	Secretário de TIC
7	Christianne Araújo Mendonça	Chefe da DIGOVTIC
8	Wainner Brum Caetano	Chefe da Divisão de Segurança da Informação
9	Joenir José Della Flora	Assistente da DIGOVTIC
10	José Nogueira da Costa Neto	Chefe da Seção de Infraestrutura
11	Josimar Roberto da Silva	Chefe da Seção de Banco de Dados

* ausência justificada

4. DISCUSSÃO E ENCAMINHAMENTO DA PAUTA

Sobre o resultado das deliberações da reunião anterior foi informado que não haviam pendências.

Implantação da nova solução de backup - deliberação quanto a possibilidade de liberação do robô de fitas LTO: O Comitê foi informado quanto aos eventuais impactos da migração para a nova solução de backup. Em resumo, foi informado pela área técnica que para a conclusão da implantação da nova solução de backup, seria necessário a liberação da Tape Library que atualmente está armazenando os dados da solução atual. Com a liberação desse hardware, os dados seriam perdidos e a política de retenção não seria atendida por um período, até que os novos dados passem a serem gravados pela nova solução. Em decorrência do cenário apresentado, o Comitê deliberou por iniciar a utilização de backups em nuvem e solicitou à área técnica que avalie e apresente novas alternativas no sentido de mitigar ao máximo o eventual descumprimento da política de retenção dos backups.

Catálogo de serviços: Não foram solicitados acréscimos ou remoções de itens do catálogo de serviços.

Informações sobre as últimas aquisições realizadas: Robert atualizou o Comitê sobre a situação das últimas aquisições que estavam em andamento, reportando que o plano de contratações está com todos os processos previstos em andamento com previsão de recebimento e liquidação completa das aquisições no ano corrente. Quanto aos equipamentos que estavam com previsão de entrega, (computadores, monitores, no-breaks e roteadores) foi informado que todos já foram recebidos com exceção de apenas 4 roteadores.

Correição 2025 - Questionário de TIC: Christianne apresentou ao Comitê as respostas informadas no questionário de TIC, encaminhado pela Corregedoria-Geral do TST pelo motivo da correição do Tribunal que será realizada entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2025.

Portfólio de Projetos oriundos do PDTIC 2023-2024: foi apresentado o portfólio de projetos remanescentes que estão em andamento e que seus prazos sobreporão o próximo Plano Diretor de TIC, destacando a necessidade de realinhamento de prazos e inclusão destes projetos no novo PDTIC. O Comitê chancelou os novos prazos apresentados para os onze projetos que continuam em execução, bem como sua manutenção na minuta do PDTIC 2025-2026.

Christianne apresentou o Calendário de Reuniões Ordinárias 2025 - Comitês e SETIC explicando a necessidade da regularidade de reuniões e a aprovação do Plano Diretor de TIC no início do ano.

Ficou decidido pelo Comitê que a próxima reunião será no dia 31/01/2025.

A reunião foi encerrada pelo Secretário de TIC, Robert Rosa.

5. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata	Relator
13/12/2024	Robert Rosa

Documento datado e assinado eletronicamente