

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
06/12/24	<b>Início</b>	11h	<b>Término</b>	12h	Realização por videoconferência, via Google Meet	Saulo Leles – Chefe da DSAD

### 2. OBJETIVOS DA REUNIÃO

- Contextualização das implementações dos módulos do SIGEP
- Homologação dos módulos do SIGEP: ROL e Frequência
- Pendências dos módulos GECJ e SIGS
- Relatórios do módulo GERALDO e SAOadm
- Desligamento do Sistema Legado RH

### 3. PARTICIPANTES

	Nome	Lotação
1	Frank Luz de Freitas	Secretário/SGEP
2	Ariel Rodrigues dos Santos	Secretário da EJUD
3	Frederico Alves Rangel Ricardo Silva Coelho	Coordenador CAS
4	Lélio Lopes Ferreira Júnior	Diretor-Geral
5	Raimundo José Zacarias da Costa	Secretário SOF
6	Robert Armando Rosa	Secretário SETIC
7	Saulo Rodrigues Leles Costa	Chefe DSAD/SGEP
8	Herbert Rodrigues Lopes	Corregedoria
9	Alice Moraes Moreira	EJUD
10	Weslei Maycon Maltezo	Secretário SEGGEST
11	Ricardo Silva Coelho	SETIC
12	Alessandra Felizardo de Sousa	SGEP
13	Alessandra Ramos Eduardo dos Santos	SGEP

### 4. OBSERVAÇÕES E DELIBERAÇÕES

O Secretário de Gestão de Pessoas fez uma breve explanação dos trabalhos de implementação do SIGEP, passando a palavra para o servidor Saulo Leles que apresentou o histórico de trabalhos, destacando os principais módulos do SIGEP que impactam os trabalhos das unidades e que necessitam ser concluídos, tendo em vista a demanda da SETIC para o “desligamento” do sistema RH. Em seguida, a servidora Alessandra Ramos explicou o funcionamento dos módulos ROL e Frequência, informando que ambos já estão em pleno funcionamento e aptos à homologação. A servidora Alessandra Felizardo, por sua vez, informou as facilidades dos módulo Feitas essas ponderações, deliberou-se conforme discriminado a seguir:

Deliberação		Responsável	Data limite
1	Considerando as informações explanadas pela chefe da DCAAP, Alessandra Ramos, os presentes deliberaram pela regularidade do funcionamento dos módulos ROL e Frequência, manifestando-se pela homologação.	-	-
2	Estabelecer o prazo 31/01/2025 para os servidores responsáveis pelo módulo GECJ finalizarem os ajustes necessários, visando sua homologação no mês de fev/2025.	31/01/2025	Fábio Machado, Herbert Rodrigues e Samuel Neves
3	Estabelecer o prazo 31/01/2025 para os servidores responsáveis pelo módulo SIGS finalizarem os ajustes necessários, visando sua homologação no mês de fev/2025.	31/01/2025	Frederico Alves e Ricardo Silva
4	A competência para incluir novos modelos de relatórios no sistema GERALDO é a SETIC, que será demandada via SAU pelas áreas de negócio	Conforme demanda	Ricardo Silva
5	Apresentar plano de ação, visando concluir a implementação do módulo Escola Judicial	Jan/2025	Ariel Rodrigues

## 5. FECHAMENTO DA ATA

06/12/24	Saulo Leles (assinado digitalmente)
----------	--