

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário				Local	Coordenador
12/12/2025	Início	10h00	Término	11h00	Videoconferência	Robert Rosa

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO - PAUTA

- Resultado das deliberações da reunião anterior
- Catálogo de serviços - Adição/Remoção dos itens ([link do catálogo](#))
 - Adição ao catálogo: Solicitação de suporte e cadastro de usuários no SIGEP+
- Monitoramento do Portfólio de Projetos de TIC - Apresentação e deliberações
 - Cancelamento:
 - Dashboard de Execução Orçamentária de TIC (TRT14.SETIC.2025.P01)
 - PJe Admissibilidade (TRT14.SETIC.2025.P09)
 - Repactuação de prazos:
 - Migração do Portal Institucional para a Nuvem (TRT14.SETIC.2025.P13) - Jun/2026;
 - Aplicação dos Controles do Framework CIS-Controls (TRT14.SETIC.2022.P06) - Abr/2026.
 - Peticionamento Inicial e Intercorrente da PDPJ-Br (TRT14.SETIC.2025.P17) - Mai/2026
- Plano de contratações e proposta orçamentária
 - Atualização/andamento da solução wi-fi - Proad 7073/2025
 - Atualização/andamento da renovação solução de firewall - Proad 2793/2025
 - Atualização/andamento da contratação de solução UEM - Proad 8225/2024
 - Atualização/andamento da contratação starlink - Proad 3982/2025
 - Atualização/andamento da licitação storage - Proad 4198/2025
 - Atualização/andamento da licitação realocação sala de telecom - Proad 5135/2021
 - Atualização/andamento da aquisição de computadores e monitores - Proad 2586/2025
- Revisão do [PDTIC 2025/2026 \(edição 2025-2\)](#)
- [Proad 388/2025](#) - [Res CSJT 424/2025](#) (Ciência sobre o Ofício Circular CSJT.SG.SETIC N 155/2025) (Política de Gestão dos Produtos Digitais Adotados pela JT).
 - [Tabela](#) do Banco de Produtos Digitais Regionais do TRT14
- Data da próxima reunião: 30/01/2026. ([Calendário de Reuniões Ordinárias 2026 - Comitês e SETIC](#))

3. PARTICIPANTES

Nome		Lotação
1	Carlos Augusto Gomes Lôbo	Desembargador do Trabalho
2	Shikou Sadahiro*	Desembargador do Trabalho
3	Ilson Alves Pequeno Junior*	Desembargador do Trabalho
4	Ricardo César Lima de Carvalho Sousa	Juiz do Trabalho
5	João Bosco Machado de Miranda*	SGP
6	Frank Luz de Freitas*	Diretoria-Geral
7	Weslei Maycon Maltezo*	SEGGEST
8	Robert Armando Rosa	SETIC
9	Christianne Araújo Mendonça Angelini	DIGOV TIC
10	Andrus da Silva Sandres*	CIS
11	Daniel Ferreira de Souza	CDSA
12	Wainner Brum Caetano*	DSI
13	Joenir José Della Flora	DIGOV TIC
14	Caren Beatriz Brandão	Diretoria-Geral
* ausência justificada		

4. DISCUSSÃO E ENCAMINHAMENTO DA PAUTA

Sobre o resultado das deliberações da reunião anterior foi informado não haver pendências.

Em relação ao catálogo de serviços, foram adicionados os serviços de solicitação de suporte e cadastro de usuários no SIGEP+.

Quanto ao monitoramento do Portfólio de Projetos de TIC, foram removidos do portfólio os projetos “Dashboard de Execução Orçamentária de TIC (TRT14.SETIC.2025.P01)” e “PJe Admissibilidade (TRT14.SETIC.2025.P09)”. Tiveram ainda seus prazos repactuados os projetos: “Migração do Portal Institucional para a Nuvem (TRT14.SETIC.2025.P13) para Jun/2026”, “Aplicação dos Controles do Framework CIS-Controls (TRT14.SETIC.2022.P06) para Abr/2026” e “Petição Inicial e Intercorrente da PDPJ-Br (TRT14.SETIC.2025.P17) para Mai/2026”.

Acerca do Plano de Contratações e Proposta Orçamentária: Robert apresentou o status das principais contratações em andamento, sendo: Solução wi-fi - Proad

7073/2025 - o valor total da contratação foi empenhado e ficará em restos a pagar para 2026; Renovação solução de firewall - 2793/2025 - em processo final de instalação com pagamento para ser realizado ainda em 2025; Contratação de solução UEM - Proad 8225/2024 - Recebido e iniciado o processo de instalação; Licitação starlink - Proad 3982/2025 - Possivelmente será necessário realizar adesão à ARP da Censimpan 01/2025, devido as empresas classificadas não atenderem os requisitos legais do edital; Licitação storage - Proad 4198/2025 - licitação em processo de homologação, deixando a aquisição para ser executada no início do próximo ano; Licitação realocação sala de telecom - Proad 5135/2021 - segue em processo de homologação e previsão da execução no início de 2026; Aquisição de computadores e monitores - Proad 2586/2025 - finalizando com a previsão de entrega dos equipamentos nas próximas semanas.

Revisão do PDTIC 2025/2026 (edição 2025-2): Foi apresentada para avaliação do comitê a minuta da revisão do PDTIC para 2026, com a atualização dos dados referentes ao portfólio de projetos, plano de capacitação, mudanças na estrutura da secretaria, plano de contratações e proposta orçamentária. Foi destacado ainda o déficit orçamentário anual para capacitação, além da preocupação com o quadro de servidores insuficiente diante do que preceitua a Res. 370/2021 - Entic-JUD, o que, além da sobrecarga de trabalho, pode vir a afetar a pontuação geral no Prêmio CNJ de Qualidade.

Proad 388/2025 - Res CSJT 424/2025 (Ciência sobre o Ofício Circular CSJT.SG.SETIC N 155/2025) (Política de Gestão dos Produtos Digitais Adotados pela JT). Foi cientificado o comitê acerca do Ofício contido no Proad 388/2025, relacionado à Res 424/2025, e ainda, apresentada a tabela do Banco de Produtos Digitais Regionais do TRT14 informada na issue respectiva que fora solicitada.

Ficou decidido pelo Comitê que a próxima reunião será no dia 30/01/2026.

A reunião foi encerrada pelo Des. Carlos Augusto Gomes Lôbo.

Compromissos		Responsável	Data limite

5. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata	Relator
-------------	---------

12/12/2025	Robert A. Rosa
------------	----------------

Documento datado e assinado eletronicamente