



Plano de Ação do PLS

2022

2026





SIGLAS	DESCRIÇÃO
PLS	Plano de Logística Sustentável
SCR	Secretaria da Corregedoria Regional
DIEST	Divisão de Estatística
CMP	Coordenadoria de Material e Patrimônio
SECOM	Secretaria de Comunicação Social e Eventos Institucionais
DISAIN	Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Iniciativas Nacionais
CSIL	Coordenadoria de Infraestrutura e Logística
CLC	Coordenadoria de Licitações e Contratos
NSI	Núcleo de Segurança Institucional
VT	Vara do Trabalho

INDICADOR 1: PAPEL



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Orientar magistrados, servidores e terceirizados sobre a meta de redução de consumo de papel, durante as correições.	SCR	01/2023	12/2024	a) durante a realização das correições, conforme calendário próprio.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Divulgar, mensalmente, os dados de consumo de papel das unidades	DIEST	01/2023	12/2024	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Acompanhar o consumo de papel por unidade pelas distribuições	CMP	01/2023	12/2024	a) CMP analisar criticamente o quantitativo solicitado; b) se for o caso, solicitar justificativa para liberação.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Promover, trimestralmente, campanha de conscientização sobre o uso racional de papel no Tribunal	SECOM	03/2023	09/2024	a) confeccionar arte; b) realizar publicações pelos meios de comunicação mais acessados pelos magistrados e servidores.	Valor estimado R\$ 400,00	2023: realizada 2024: não realizada

INDICADOR 2: COPOS DESCARTÁVEIS



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Orientar magistrados, servidores e terceirizados sobre a metas de redução de consumo de copos descartáveis.	SCR	01/2023	12/2024	a) durante a realização das correções, conforme calendário próprio.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Divulgar mensalmente os dados de consumo de copos descartáveis.	DIEST	01/2023	12/2024	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Realizar, trimestralmente, campanha para estimular o uso de copos, garrafas ou canecas individuais, trazidas pelos próprios servidores	SECOM	03/2023	09/2024	a) confeccionar arte; b) realizar publicações pelos meios de comunicação mais acessados pelos magistrados e servidores.	Valor estimado R\$ 400,00	2023: não realizada 2024: não realizada
Fornecer água mineral durante sessões e pequenas reuniões em copos de vidro	CSIL	01/2023	12/2024	a) observar o fornecimento de copos de vidro durante as reuniões	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Fornecer copos descartáveis somente para unidades de atendimento ao público externo e para grandes reuniões	CSIL	01/2023	12/2024	a) analisar solicitações das unidades; b) liberar somente nos termos da ação.	sem custos diretos	2023: não realizada 2024: realizada
Eliminar o fornecimento de copos descartáveis para as unidades que não fazem atendimento ao público externo e não realizam grandes reuniões	CMP	01/2023	12/2024	a) analisar solicitações das unidades; b) liberar somente nos termos da ação.	sem custos diretos	2023: não realizada 2024: realizada

INDICADOR 3: ÁGUA ENVASADA




AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Divulgar mensalmente os dados de consumo de água envasada retornáveis	DIEST	01/2023	12/2024	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Não licitar água mineral em embalagens plásticas descartáveis (com ou sem gás), somente com expressa determinação da Administração	CLC	01/2023	12/2024	a) somente realizar licitação para contratação de água mineral em embalagens plásticas descartáveis com determinação expressa da Administração.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Não requerer licitação, nem realizar aquisições diretas, de água mineral em embalagens plásticas descartáveis (com ou sem gás), somente com expressa determinação da Administração	CSIL/CMP/ unidades	01/2023	12/2024	a) será dado conhecimento a todas as unidades do Tribunal.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada

INDICADOR 4: IMPRESSÕES



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Orientar magistrados, servidores e terceirizados sobre impressões, durante as correições	SCR	01/2023	12/2024	a) durante a realização das correições.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Atualizar Política de Impressão do Tribunal	SETIC	03/2023	06/2023	a) levantar norma sobre a Política; b) fazer reunião com áreas relacionadas; c) atualizar e mandar para aprovação e publicação.	sem custos diretos	2023: realizada
Ativar a contagem de impressões em 100% das impressoras	SETIC	07/2023	06/2024	a) após a atualização da política de impressão; b) ativar contabilização.	Não é possível estimar os custos	2023: não realizada 2024: não realizada
Divulgar mensalmente os dados de impressões por unidade	DIEST	01/2023	12/2024	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Expedir circular solicitando às unidades a real necessidade de impressão e solicitar impressões em frente e verso	Subcomitê do PLS	01/2023	12/2024	a) Comissão expedirá circular, solicitando às unidades a impressão quando extremamente necessária e em frente e verso.	sem custos diretos	2023: não realizada 2024: realizada



INDICADOR 5: ENERGIA ELÉTRICA



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Orientar magistrados, servidores e terceirizados sobre a meta de consumo consciente de energia elétrica	SCR	01/2023	12/2024	a) durante a realização das correções.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Divulgar mensalmente os dados de impressões por unidade	DIEST	01/2023	12/2024	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Implantação de usina minigeradora fotovoltaica nas unidades do Tribunal	Engenharia	01/2023	12/2024	a) atuar processos específicos para implantação.	Por ora, não é possível estimar os custos	2023: não realizada 2024: não realizada
Sempre que necessário, realizar manutenções preventivas periódicas e dar continuidade à implantação de soluções mais eficientes, tais como iluminação LED e sistemas de climatização e equipamentos energéticos modernos e econômicos	Engenharia	01/2023	12/2024	a) conforme processos próprios de manutenções.	Contrato manutenção de instalações elétricas R\$ 25.886,32 (PROAD 51/2022) Aquisição de condicionadores de ar INVERTER R\$ 127.210,00 (PROAD 5272/2023)	2023: realizada 2024: realizada
Sempre que necessário, realizar limpezas nos dutos e máquinas do sistema de climatização e exaustão	Engenharia	01/2023	12/2023	a) conforme processos próprios de manutenções.	Por ora, não é possível estimar os custos	2023: não realizada 2024: realizada

INDICADOR 6: ÁGUA E ESGOTO



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Orientar magistrados, servidores e terceirizados sobre a meta de consumo consciente de energia elétrica.	SCR	01/2023	12/2024	a) durante a realização das correções.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Divulgar mensalmente os dados de impressões por unidade	DIEST	01/2023	12/2024	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Sempre que necessário, realizar manutenções preventivas nas instalações hidro sanitárias	Engenharia	01/2023	12/2024	a) conforme processos próprios de manutenções.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Estudar a possibilidade de instalar sistema de reaproveitamento de água nas unidades do Tribunal	Engenharia/CSIL	01/2023	12/2024	a) abrir processo específico	Por ora, não é possível estimar os custos	2023: realizada 2024: não realizada

INDICADOR 7: RESÍDUOS



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Orientar magistrados, servidores e terceirizados sobre a correta destinação dos resíduos sólidos.	SCR	01/2023	12/2024	a) durante a realização das correções.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Divulgar mensalmente os dados de resíduos	DIEST	01/2023	12/2024	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Realizar a destinação de resíduos sólidos	DISAIN	01/2023	06/2024	a) solicitar empenho e realizar levantamento dos quantitativos; b) contatar a empresa contratada para retirada do material; c) acompanhamento da retirada do material.	R\$ 3.162,50 PROAD 4184/2021	2023: realizada 2024: realizada
Elaborar orientações sobre a correta destinação dos resíduos sólidos	Subcomitê do PLS	01/2023	12/2024	a) enviar memorando circular para todas as unidades, incluindo VTs do Trabalho.	sem custos diretos	2023: não realizada 2024: realizada
Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	DISAIN	01/2023	12/2023	a) levantar planos de outros tribunais; b) realizar reuniões com as áreas relacionadas; c) fazer minuta e mandar para aprovação e publicação.	sem custos diretos	realizada



INDICADOR 8: REFORMAS E CONSTRUÇÕES



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Monitorar a fiel implantação do Plano de Obras	DG/CSIL	01/2023	12/2024	a) a partir das ações do Plano de Obras aprovado, realizar monitoramento para sua fiel implantação.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Continuar com a elaboração dos Termos de Referência de obras e demais serviços de engenharia em conformidade com o Guia de Contratações Sustentáveis da JT	Engenharia/CLC/ DISAIN	01/2023	12/2024	a) nas contratações de obras e serviços de engenharia, registrar critérios sustentáveis nos TRs; b) a CLC, sempre que necessário, dará conhecimento à unidade de sustentabilidade que se manifestará a respeito.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada

INDICADOR 9: LIMPEZA



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Buscar soluções, técnicas, metodologias, dentre outros, mais eficientes e sustentáveis, para execução dos serviços de limpeza.	CSIL	01/2023	12/2024	a) autuar processo específico.	Por ora, não é possível estimar os custos	2023: não realizada 2024: realizada
Avaliar constantemente a produtividade	CSIL/SA	01/2023	12/2024	a) os fiscais dos contratos são encarregados de avaliar a produtividade do contrato de limpeza.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Continuar com a elaboração de Termos de Referência em conformidade com o Guia de Contratações Sustentáveis da JT	Engenharia/ CLC/DISAIN	01/2023	12/2024	a) nas contratações de limpeza, registrar nos TRs critérios sustentáveis; b) a CLC, sempre que necessário, dará conhecimento à unidade de sustentabilidade que se manifestará a respeito.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Promover a inclusão e a integração dos funcionários das empresas terceirizadas nas atividades (amostras, palestras, encontros) ofertadas pelo Tribunal.	CSIL/SECOM/ DISAIN	01/2023	12/2024	a) durante a confecção da programação dos eventos	não é possível estimar os custos	2023: realizada 2024: realizada

INDICADOR 10: VIGILÂNCIA



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Realizar estudo com vistas a redimensionar o quantitativo de postos de vigilância nas unidades do Tribunal.	NSI	04/2023	12/2023	a) abrir processo específico	sem custos diretos	realizada em 2024
Realizar estudo para análise da viabilidade de contratação terceirizada para vigilância	NSI	04/2023	12/2023	a) abrir processo específico	sem custos diretos	realizada em 2024

INDICADOR 11: TELEFONIA



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Implantar e estimular o uso do Sistema de Telefonia IP (tecnologia VoIP) com objetivo de permitir a comunicação por telefone entre as unidades da Justiça do Trabalho no Estado de Rondônia e Acre com custo zero.	SETIC	01/2023	06/2023	Mediante contratação de empresa	R\$: 128.000,00 PROAD 735/2022	Realizada
Estimular a utilização da plataforma google como meio de comunicação interna	SETIC/CSIL/SECOM	01/2023	12/2024	a) realizar campanhas; b) enviar circulares para estimular a aderência.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada

INDICADOR 12: VEÍCULOS



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Realizar estudo para verificar a viabilidade de reduzir a frota de veículos existentes no Tribunal	CSIL	01/2023	12/2023	a) levantar quantitativo de veículos no Tribunal; b) a partir do quantitativo, realizar estudos para reduzir a frota.	Por ora, não é possível estimar os custos	Não realizada

INDICADOR 13: COMBUSTÍVEL



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Divulgar mensalmente os dados de consumo de combustível	DIEST	01/2023	12/2024	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Aprimorar a gestão do uso da frota oficial de veículos, mediante Implementação de medidas e soluções que reduzam a quantidade de viagens e eventuais usos inadequados da frota oficial.	DG/CSIL	01/2023	12/2024	a) estudar soluções para aprimoramento do uso da frota de veículos; b) mapeamento do processo de gestão.	Por ora, não é possível estimar os custos	2023: não realizada 2024: iniciada, mas não finalizada
Divulgar boas práticas de condução e manutenção de veículos (ex. uso de aplicativos para definição de melhores rotas)	DG/CSIL	01/2023	12/2024	a) levantar boas práticas; b) orientar e divulgá-las aos condutores dos veículos.	sem custos diretos	2023: não realizada 2024: não realizada

INDICADOR 14: AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Dar continuidade na priorização de compras sustentáveis	DG/SA	01/2023	12/2024	a) a priorização de compras sustentáveis é realizada em processos específicos, conforme Política de Contratações e Guia de Contratações.	Por ora, não é possível estimar os custos	2023: realizada 2024: realizada
Continuar com a elaboração de Termos de Referência em conformidade com o Guia de Contratações Sustentáveis da JT	demandantes/ CLC/DISAIN	01/2023	12/2024	a) nas contratações em geral, registrar critérios sustentáveis nos TRs; b) a CLC, sempre que necessário, dará conhecimento à unidade de sustentabilidade que se manifestará a respeito.	Por ora, não é possível estimar os custos	2023: realizada 2024: realizada

INDICADOR 15: QUALIDADE DE VIDA



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Prosseguir com os projetos socioambientais	VT/ COMISSÕES	01/2023	12/2024	a) projetos contidos na Política de Responsabilidade Socioambiental do Tribunal.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Continuar com a Roda de Conversas	CAS	01/2023	12/2024	a) de acordo com o projeto da ação (PROAD 302/2021).	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Continuar com as ações de treinamentos de combate ao assédio moral e sexual	EJUD/COMISSÕES	01/2023	12/2024	a) de acordo com o Plano de Capacitação (PROAD 9772/2020).	Por ora, não é possível estimar os custos	2023: realizada 2024: realizada
Continuar com as campanhas de vacinação contra a gripe	CAS	01/2023	12/2024	a) autuar processo específico	Por ora, não é possível estimar os custos	2023: realizada 2024: realizada
Intensificar ações para realização de exames periódicos	CAS	01/2023	12/2024	a) ações coordenadas pela área da saúde, conforme calendário próprio.	Por ora, não é possível estimar os custos	2023: realizada em parte 2024: realizada

INDICADOR 16: CAPACITAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Solicitar aos gestores e assistentes a realização de cursos EAD em Gestão Sustentável	Subcomitê do PLS	01/2023	12/2024	a) levantamento dos cursos em EAD disponíveis; b) emissão de circulares pela Comissão Socioambiental; c) levantamento da estatística de capacitação.	sem custos diretos	2023: realizada 2024: realizada
Realizar ações de capacitação diversas na área de Responsabilidade Socioambiental (Gestão de resíduos sólidos, Educação socioambiental; inteligência emocional; gerenciamento de tempo, etc)	EJUD	01/2023	12/2024	a) de acordo com o Plano de Capacitação (PROAD 9772/2020)	Por ora, não é possível estimar os custos	2023: realizada 2024: realizada

INDICADOR 17: APOIO ADMINISTRATIVO



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Incentivar o uso de meios digitais para comunicação interna e externa	SECOM	01/2024	12/2024	a) confeccionar material e realizar campanha interna; b) incentivar durante as reuniões o uso de meios digitais disponíveis.	sem custos diretos	Não realizada
Divulgar dicas e boas práticas para o uso consciente dos serviços gráficos	SECOM	01/2024	12/2024	a) levantar boas práticas; b) repassar boas práticas, inclusive, para o pessoal do setor gráfico.	Por ora, não é possível estimar os custos	Não realizada



Tribunal Regional do Trabalho
14ª Região | Rondônia e Acre



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho

