



Plano de Ação do PLS

2022

2026





SIGLAS	DESCRIÇÃO
PLS	Plano de Logística Sustentável
SCR	Secretaria da Corregedoria Regional
DIEST	Divisão de Estatística
CMP	Coordenadoria de Material e Patrimônio
SECOM	Secretaria de Comunicação Social e Eventos Institucionais
DISAIN	Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Iniciativas Nacionais
CSIL	Coordenadoria de Infraestrutura e Logística
CLC	Coordenadoria de Licitações e Contratos
NSI	Núcleo de Segurança Institucional
NEP	Núcleo de Engenharia e Projetos
VT	Vara do Trabalho
ARP	Ata de Registro de preços

INDICADOR 1: PAPEL



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Orientar magistrados, servidores e terceirizados sobre a meta de redução de consumo de papel.	SCR	03/2025	12/2026	a) durante a realização das correções, conforme calendário próprio.	Custo zero	2025: não iniciada
Divulgar, mensalmente, os dados de consumo de papel das unidades	DIEST	01/2025	12/2026	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico. c) enviar relatório trimestral às unidades.	Custo zero	2025: em andamento
Acompanhar o consumo de papel, por unidade, pelas distribuições	CMP	01/2025	12/2026	a) CMP analisar criticamente o quantitativo solicitado; b) se for o caso, solicitar justificativa para liberação.	Custo zero	2025: em andamento
Analisar solicitações de compras de papel	DISAIN	01/2025	12/2026	a) Acompanhar a confecção do Plano Anual de Contratações; b) Revisar os pedidos de compra de resmas de papel.	Custo zero	2025: realizada
Realizar, trimestralmente, campanha de conscientização sobre o uso racional de papel (e impressões) no Tribunal	SECOM	03/2025	12/2026	a) confeccionar arte; b) realizar publicações pelos meios de comunicação mais acessados pelos magistrados e servidores.	Valor estimado R\$ 600,00	2025: não iniciada

INDICADOR 2: COPOS DESCARTÁVEIS



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Orientar magistrados, servidores e terceirizados sobre a metas de redução de consumo de copos descartáveis.	SCR	03/2025	12/2026	a) durante a realização das correições, conforme calendário próprio.	Custo zero	2025: não iniciada
Divulgar mensalmente os dados de consumo de copos descartáveis.	DIEST	01/2025	12/2026	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico. c) enviar relatório trimestral às unidades.	Custo zero	2025: em andamento
Realizar almente, campanha para estimular o uso de copos, garrafas ou canecas individuais, trazidas pelos próprios servidores	SECOM	03/2025	12/2026	a) confeccionar arte; b) realizar publicações pelos meios de comunicação mais acessados pelos magistrados e servidores.	Valor estimado R\$ 600,00	2025: não iniciada
Fornecer água mineral durante sessões e pequenas reuniões em copos de vidro	CSIL	01/2025	12/2026	a) observar o fornecimento de copos de vidro durante as reuniões	Custo zero	2025: atendido
Substituir o fornecimento de copos descartáveis por copos de papel para as unidades que fazem atendimento ao público externo	CMP	04/2025	12/2026	a) aguardar deliberação da Administração no PROAD 20764/2017.	Custo zero. Copos de papel em estoque	2025: não iniciada

INDICADOR 3: ÁGUA ENVASADA



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Analisar solicitações de compras de água mineral em embalagens plásticas descartáveis (com ou sem gás)	DISAIN	01/2025	12/2026	a) Acompanhar a confecção do Plano Anual de Contratações, objetivando a negativa dos pedidos de aquisição de água mineral em embalagens descartáveis, considerando a meta de “Manter zerado o consumo de água envasada, com e sem gás, de embalagens descartáveis” do PLS.	Custo zero	2025: realizada
Divulgar mensalmente os dados de consumo de água envasada retornáveis	DIEST	01/2025	12/2026	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico. c) enviar relatório trimestral às unidades.	Custo zero	2025: em andamento

INDICADOR 4: IMPRESSÕES



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Orientar magistrados, servidores e terceirizados sobre impressões	SCR	03/2025	12/2026	a) durante a realização das correções, conforme calendário próprio.	Custo zero	2025: não iniciada
Implementar integralmente a Política de Impressão do Tribunal	SETIC	01/2025	12/2026	a) Garantir que as impressoras estejam distribuídas conforme limites estabelecidos pela Política (<u>Art. 4º</u>)	Custo zero	2025: em andamento
Realizar a substituição das impressoras, cujo sistema não contabiliza as impressões	SETIC	03/2025	06/2026	a) realizar o levantamento das impressoras que não tenham sistema de contagem de impressão; b) promover a troca dos equipamentos, de acordo com a política de impressão.	Não há custos, uma vez que as impressoras serão intercambiadas	2025: não iniciada
Divulgar mensalmente os dados de impressões por unidade	DIEST	01/2025	12/2026	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico. c) enviar relatório trimestral às unidades.	Custo zero	2025: em andamento

INDICADOR 5: ENERGIA ELÉTRICA



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Orientar magistrados, servidores e terceirizados sobre a meta de consumo consciente de energia elétrica	SCR	03/2025	12/2026	a) durante a realização das correções, conforme calendário próprio.	Custo zero	2025: não iniciada
Divulgar mensalmente os dados de utilização de energia elétrica por unidade	DIEST	01/2025	12/2026	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico. c) enviar relatório trimestral às unidades.	Custo zero	2025: em andamento
Implantar usina fotovoltaica na Vara do Trabalho de Jaru/RO	CSIL	01/2025	08/2025	a) elaborar Plano de Projeto, tendo como anexo Projeto de Estudo de Viabilidade Técnica e Financeira; b) realizar processo licitatório para aquisição e instalação; c) instalar os painéis solares, nas demais unidades de Rondônia e Acre.	R\$ 82.000,00 (PROAD 14/2025)	2025: em andamento
Realizar licitação, para ARP, objetivando a implantação de usina fotovoltaica nas demais unidades do Tribunal	CSIL	03/2025	12/2026	a) elaborar Plano de Projeto, tendo como anexo Projeto de Estudo de Viabilidade Técnica e Financeira; b) realizar processo licitatório para aquisição e instalação; c) instalar os painéis solares, nas demais unidades de Rondônia e Acre.	Valor estimado do Registro de Preços R\$ 3.905.362,30 (PROAD 555/2025)	2025: em andamento
Substituir gradualmente os aparelhos elétricos antigos por equipamentos com selo de eficiência energética	CMP SA	01/2025	12/2025	a) mapear os equipamentos ineficientes; b) planejar o orçamento da substituição e realizar licitação.	R\$ 30.674,05 (PROAD 7641/2024)	2025: em andamento
Promover, trimestralmente, campanha de conscientização sobre o uso racional de energia elétrica no Tribunal	SECOM	03/2025	12/2026	a) confeccionar arte; b) realizar publicações pelos meios de comunicação mais acessados pelos magistrados e servidores.	Valor estimado R\$ 600,00	2025: em andamento

INDICADOR 6: ÁGUA E ESGOTO



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Orientar magistrados, servidores e terceirizados sobre a meta de consumo consciente de água	SCR	03/2025	12/2026	a) durante a realização das correções, conforme calendário próprio.	Custo zero	2025: não iniciada
Divulgar mensalmente os dados de consumo de água por unidade	DIEST	01/2025	12/2026	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico. c) enviar relatório trimestral às unidades.	Custo zero	2025: em andamento
Promover, trimestralmente, campanha de conscientização sobre o uso racional de água no Tribunal	SECOM	01/2025	12/2026	a) confeccionar arte; b) realizar publicações pelos meios de comunicação mais acessados pelos magistrados e servidores.	Valor estimado R\$ 600,00	2025: em andamento
Realizar a troca das torneiras manuais por torneiras de parada automática, onde couber	NEP CSIL	04/2025	12/2026	a) Realizar o levantamento das torneiras manuais; b) Instalar torneiras de parada automática onde não houver.	licitar	2025: atendido
Realizar calibragem nas torneiras automáticas, onde for necessário, para reduzir o tempo de água	NEP CSIL	04/2025	12/2026	a) Contactar unidades do interior e verificar se as torneiras são de parada automática; b) Instalar torneiras de parada automática onde não houver.	Custo zero	2025: atendido

INDICADOR 7: RESÍDUOS



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Implantar programa de coleta seletiva nas unidades de Porto Velho	DISAIN CSIL	01/2025	12/2026	a) instalar lixeiras de coleta seletiva (vidro, papel, plástico, metal) em locais estratégicos das unidades de Porto Velho, com identificação clara de cada tipo de resíduo; b) distribuir sacos de cores diferentes, facilitando a separação e a coleta, para que o material reciclável não se misture com os resíduos que serão enviados para o aterro; c) iniciar a destinação regular dos materiais recicláveis.	R\$ 18.810,00 (PROAD 6266/2024)	2025: em andamento
Promover campanhas de conscientização sobre a adequada destinação dos resíduos recicláveis	SECOM	04/2025	12/2026	a) confeccionar arte; b) realizar publicações pelos meios de comunicação mais acessados pelos magistrados, servidores e demais colaboradores.	Valor estimado R\$ 600,00	2025: em andamento
Divulgar mensalmente os dados de destinação de resíduos	DIEST	01/2025	12/2026	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico	Custo zero	2025: em andamento
Realizar compostagem de borra de café	DISAIN CSIL	01/2025	12/2026	a) levantar o quantitativo estimado de borra de café produzida na sede, no Anexo I e nas Varas do Trabalho de Porto Velho; b) remanejar orçamento para a aquisição de composteiras; c) realizar processo licitatório para a aquisição, para instalação em espaço externo adequado; d) treinar servidores e terceirizados para realizar a compostagem e para realizar a estocagem correta; e) iniciar a compostagem.	Valor estimado R\$ 1.500,00	2025: não iniciada
Realizar a destinação de todos os resíduos perigosos adequadamente	DISAIN	01/2025	12/2026	a) finalizar a licitação de empresa especializada na retirada dos resíduos perigosos; b) monitorar o armazenamento do material na CMP; c) coordenar a retirada dos resíduos.	R\$ 29.065,00 (PROAD 3504/2024)	2025: em andamento

INDICADOR 8: REFORMAS E CONSTRUÇÕES



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Monitorar a fiel implantação do Plano de Obras	DG CSIL	01/2025	12/2026	a) a partir das ações do Plano de Obras aprovado, realizar monitoramento para sua fiel implantação.	Custo zero	2025: em andamento
Manter critérios de sustentabilidade em 100% das contratações de serviços de engenharia	NEP CLC DISAIN	01/2025	12/2026	a) nas contratações de obras e serviços de engenharia, registrar critérios sustentáveis nos TRs; b) a CLC, sempre que necessário, dará conhecimento à unidade de sustentabilidade que se manifestará a respeito.	Custo zero	2025: em andamento
Exigir das empresas contratadas para realizar reformas nas unidades do Tribunal a destinação correta dos resíduos de obras e reformas	NEP CSIL	01/2025	12/2026	a) realizar o levantamento das empresas contratadas; b) solicitar a pesagem, em quilogramas (kg), dos resíduos de obras e reformas; c) realizar o registro da pesagem em planilha própria.	Custo zero	2025: não iniciada

INDICADOR 9: LIMPEZA



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Avaliar constantemente a produtividade da empresa terceirizada	CSIL SA	01/2025	12/2026	a) os fiscais dos contratos são encarregados de avaliar a produtividade do contrato de limpeza.	Custo zero	2025: em andamento
Manter nos Termos de Referência critérios sustentáveis, em conformidade com o Guia de Contratações Sustentáveis da JT	NEP CLC DISAIN	01/2025	12/2026	a) nas contratações de limpeza, registrar nos TRs critérios sustentáveis; b) a CLC, sempre que necessário, dará conhecimento à unidade de sustentabilidade que se manifestará a respeito.	Custo zero	2025: em andamento
Promover a inclusão e a integração dos funcionários das empresas terceirizadas nas atividades (amostras, palestras, encontros) ofertadas pelo Tribunal.	CSIL SECOM DISAIN	01/2025	12/2026	a) durante a confecção da programação dos eventos.	Custo zero	2025: em andamento

INDICADOR 10: VIGILÂNCIA



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Analisar a viabilidade de contratar empresa de vigilância com CFTV (circuito fechado de televisão) nas unidades do Tribunal	NSI	04/2025	01/2026	a) Analisar a viabilidade de contratar empresa de vigilância; b) Refletir sobre a viabilidade de implementar monitoramento à distância nas unidades, quando fora do horário de expediente c) abrir processo específico.	Custo zero	2025: não iniciada

INDICADOR 11: TELEFONIA



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Estimular a utilização da plataforma google como meio de comunicação interna	SETIC CSIL SECOM	01/2025	12/2026	a) realizar campanhas; b) enviar circulares para estimular a aderência.	Custo zero	2025: não iniciada
Analisar a real necessidade do quantitativo de telefonia móvel existente, causa do aumento de custo de telefonia a partir de <u>Agosto/2024</u>	CSIL SA DISAIN	03/2025	12/2025	a) realizar levantamento dos gestores que estão com as linhas móveis; b) analisar o uso de medidas alternativas; c) se a Administração entender viável, reduzir o quantitativo de linhas que estão impactando no indicador.	Custo zero (PROAD 2500/2023)	2025: não iniciada

INDICADOR 12: VEÍCULOS



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Realizar monitoramento contínuo do indicador de veículos para fins de cumprimento da meta anual do PLS	CSIL	03/2025	12/2026	1) Analisar os pedidos de aquisição de veículos, observando a meta do PLS e levando em consideração o Índice de Desenvolvimento Sustentável; 2) na 3ª revisão do PLS a meta é 57 veículos.	Custo zero	2025: em andamento
Realizar estudo para verificar a viabilidade de reduzir a frota de veículos existentes no Tribunal	CSIL	01/2025	12/2026	a) levantar quantitativo de veículos no Tribunal; b) a partir do quantitativo, realizar estudos para reduzir a frota.	Custo zero	2025: não iniciada

INDICADOR 13: COMBUSTÍVEL



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Substituir a gasolina pelo etanol (biocombustível) nos veículos da frota flex	CSIL	03/2025	12/2026	a) Analisar a frota e determinar os veículos que podem utilizar etanol; b) Instituir por meio de portaria a indicação do uso de etanol nos abastecimentos da frota flex, quando a relação do preço etanol x preço gasolina for inferior a 75%; c) planejar a transição para etanol, considerando custos, infraestrutura e fornecedores ; d) iniciar a logística de abastecimento da frota, conforme a viabilidade.	Custo zero	2025: em andamento
Realizar licitação, para ARP, objetivando a substituição gradual da frota de veículos por híbrido ou 100% elétricos	CSIL	03/2025	12/2026	a) Analisar a frota e determinar os veículos devem ser trocados; b) planejar a transição, considerando custos, com inclusão no PAC 2026 e no orçamento do ano de 2026; c) realização do processo licitatório, com ARP, para a substituição gradual.	Inicial R\$ 204.800,00 (PROAD 751/2025)	2025: em andamento
Divulgar mensalmente os dados de consumo de combustível	DIEST	01/2025	12/2026	a) levantamento das informações; b) publicação em painel específico; c) enviar trimestralmente relatório às unidades.	Custo zero	2025: em andamento

INDICADOR 14: AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Priorizar as contratações sustentáveis	DG SA	01/2025	12/2026	a) a priorização de compras sustentáveis é realizada em processos específicos, conforme Política de Contratações e Guia de Contratações.	Custo zero	2025: em andamento
Elaborar Termos de Referência em conformidade com o Guia de Contratações Sustentáveis da JT	demandantes CLC DISAIN	01/2025	12/2026	a) nas contratações em geral, registrar critérios sustentáveis nos TRs; b) a CLC, sempre que necessário, dará conhecimento à unidade de sustentabilidade que se manifestará a respeito.	Custo zero	2025: em andamento
Sensibilizar continuamente as áreas demandantes para adoção dos critérios de sustentabilidade do Guia de Contratações Sustentáveis da JT	DISAIN	01/2025	12/2026	a) Identificar as áreas demandantes; b) Realizar reuniões para conscientizar sobre o Guia de Contratações Sustentáveis; c) Realizar sensibilizações individuais com as unidades que estão com processos iniciais de contratação.	Custo zero	2025: em andamento

INDICADOR 15: QUALIDADE DE VIDA



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Realizar Roda de Conversas	CAS	01/2025	12/2026	a) de acordo com o projeto da ação (PROAD 302/2021).	Custo zero	2025: em andamento
Realizar ações de treinamentos de combate ao assédio moral e sexual	EJUD	01/2025	12/2026	a) de acordo com o Plano de Capacitação (PROAD 5490/2024).	Valor estimado R\$ 42.500,00 (PROAD 1279/2025)	2025: em andamento
Realizar campanhas de vacinação contra a gripe	CAS	01/2025	12/2026	a) autuar processo específico	Custo zero	2025: não iniciada
Intensificar ações para realização de exames periódicos	CAS	01/2025	12/2026	a) ações coordenadas pela área da saúde, conforme calendário próprio.	Custo zero	2025: não iniciada
Promover profilaxia dental para o quadro funcional e para os dependentes	CAS	01/2025	12/2026	a) Analisar viabilidade de oferecer serviço de profilaxia dental utilizando os equipamentos e mão de obra do tribunal b) Divulgar serviço via Secom	Custo zero	2025: em andamento
Promover treinamentos de educação financeira ao quadro funcional para evitar seu endividamento e promover sua qualidade de vida	Ejud	01/2025	12/2026	a) Contactar especialista para promover treinamento b) Planejar treinamento c) Oferecer treinamento aos interessados	Valor estimado R\$ 42.500,00 (PROAD 1279/2025)	2025: em andamento

INDICADOR 16: CAPACITAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Solicitar aos gestores e assistentes a realização de cursos EAD em Gestão Sustentável	DISAIN	01/2025	12/2026	<ul style="list-style-type: none"> a) levantamento dos cursos em EAD disponíveis; b) emissão de circulares pela Comissão Socioambiental; c) levantamento da estatística de capacitação. d) comunicar gestores caso seja necessário aumentar aderência aos treinamentos 	sem custos diretos	2025: não iniciada
Realizar ações de capacitação diversas na área de Responsabilidade Socioambiental (Gestão de resíduos sólidos, Educação socioambiental; inteligência emocional; gerenciamento de tempo, etc)	EJUD	01/2025	12/2026	<ul style="list-style-type: none"> a) de acordo com o Plano de Capacitação (PROAD 5490/2024) b) Monitorar o quantitativo de participação nos cursos 	Valor estimado R\$ 42.500,00 (PROAD 1279/2025)	2025:

INDICADOR 17: APOIO ADMINISTRATIVO



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Incentivar o uso de meios digitais para comunicação interna e externa	SECOM	01/2025	12/2026	a) confeccionar material e realizar campanha interna; b) incentivar durante as reuniões o uso de meios digitais disponíveis.	Custo zero	2025:
Divulgar dicas e boas práticas para o uso consciente dos serviços gráficos	SECOM	01/2025	12/2026	a) levantar boas práticas; b) repassar boas práticas, inclusive, para o pessoal do setor gráfico.	Custo zero	2025:

INDICADOR 18: EQUIDADE E DIVERSIDADE



AÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Realizar ações de capacitação diversas na área de Equidade e Diversidade	EJUD	01/2025	12/2026	a) de acordo com o Plano de Capacitação (PROAD 5490/2024) b) Monitorar o quantitativo de participação nos cursos	Valor estimado R\$ 42.500,00 (PROAD 1279/2025)	2025: não iniciada
Realizar ações de sensibilização	SECOM	01/2025	12/2026	Publicar matérias sobre: - Dia da Mulher (08/03) - Dia Mundial do Orgulho LGBT (28/06) - Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21/09) - Dia Nacional do Idoso (01/10) - Dia Nacional da Consciência Negra (20/11) - Dia internacional de luta pelo fim da violência contra a mulher (25/11)	Valor estimado R\$ 1.200,00	2025: não iniciada

INDICADOR 19: DESCARBONIZAÇÃO



AÇÃO	RESPON SÁVEL	INÍCIO	TÉRMINO	ETAPAS	PREVISÃO DE RECURSOS	STATUS
Implantar usina fotovoltaica na Vara do Trabalho de Jaru/RO	CSIL	01/2025	08/2025	<ul style="list-style-type: none"> a) elaborar Plano de Projeto, tendo como anexo Projeto de Estudo de Viabilidade Técnica e Financeira; b) realizar processo licitatório para aquisição e instalação; c) instalar os painéis solares, nas demais unidades de Rondônia e Acre. 	R\$ 82.000,00 (PROAD 14/2025)	2025: em andamento
Implantar programa de coleta seletiva nas unidades de Porto Velho	DISAIN CSIL	01/2025	08/2025	<ul style="list-style-type: none"> a) instalar lixeiras de coleta seletiva (vidro, papel, plástico, metal) em locais estratégicos das unidades de Porto Velho, com identificação clara de cada tipo de resíduo; b) distribuir sacos de cores diferentes, facilitando a separação e a coleta, para que o material reciclável não se misture com os resíduos que serão enviados para o aterro; c) iniciar a destinação regular dos materiais recicláveis. 	R\$ 18.810,00 (PROAD 6266/2024)	2025: em andamento
Iniciar a compostagem de borra de café	DISAIN CSIL	01/2025	08/2025	<ul style="list-style-type: none"> a) levantar o quantitativo estimado de borra de café produzida na sede, no Anexo I e nas Varas do Trabalho de Porto Velho; b) remanejar orçamento para a aquisição de composteiras; c) realizar processo licitatório para a aquisição, para instalação em espaço externo adequado; d) treinar servidores e terceirizados para realizar a compostagem e para realizar a estocagem correta; e) iniciar a compostagem. 	Valor estimado R\$ 1.500,00	2025: não iniciada



Tribunal Regional do Trabalho
14ª Região | Rondônia e Acre



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho

