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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N.° 1983/2023

CONTRATO N° 24/2023

CONTRATO N° 24/2023 QUE CELEBRAM
ENTRE SI, DE UM LADO, O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
E, DE OUTRO, A EMPRESA AILLEZ
SOLUGOES LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO, inscrito no CNPJ-MF sob o
n.° 03.326.815/0001-53, com sede na Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo - Porto
Velho/RO, CEP: 76.801-901, doravante denominado CONTRATANTE, representado
neste ato por seu Diretor-Geral ou pela autoridade que estiver ocupando referido cargo
na forma regimental, e, de outro lado, a empresa AILLEZ SOLUGOES LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 37.243.365/0001-57, com endereco na Rua Marte, 34 — Loteamento
Joafra — R. Branco (AC) — CEP: 69.919-404, telefone: (68) 99939-6992, e-mail:
contato@aillez.com, neste ato representada pelo senhor André Ferreira do Nascimento
Moura, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no PROAD
n°® 1983/2023, e, em observancia as disposi¢coes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente e do Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletronico n°
06/2023, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1.CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execuc¢ao da reforma do prédio que
abriga o Férum Trabalhista de Ariquemes/RO, situada a Av. Juscelino Kubitschek, n°
2.351 — Setor Institucional, em Ariquemes/RO, em regime de empreitada por prego
unitario, de acordo com as especificagdes e servigos inseridos no Edital n° 06/2023 e
com as planilhas orgamentarias e demais anexos que o acompanham.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao e seus anexos, identificado
no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcricéo.

1.3. Objeto da contratacéao:
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Item Descricao/Especificagao Unidade | Quantidade Valor Total

1 Contratacdo de empresa Unid. 1 R$ 296.764,62
especializada para execugao
da reforma do prédio que
abriga o Férum Trabalhista de
Ariquemes/RO, situada a Av.
Juscelino  Kubitschek, n°
2.351 — Setor Institucional,
em Ariquemes/RO, em
regime de empreitada por
preco unitario, de acordo com
as especificacbes e servigos
inseridos nas planilhas
orcamentarias e  demais
anexos que acompanham o
Edital.

2.CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. A vigéncia da contratagdo iniciara a partir da assinatura contratual, perdurando até o
pagamento total do valor do objeto, sendo resguardado o prazo da garantia da prestagao
dos servigos.

2.2. O prazo de execugao do objeto € de até 90 (noventa) dias e sera iniciada a partir do
recebimento da ordem de servigo, cujas etapas observardo o cronograma fixado no
Termo de Referéncia.

2.3. A prorrogacgéao dos prazos de execugao sera precedida da correspondente solicitagao
da contratada, devendo ser motivada e pertinente com os fatos arquivados no Diario de
Obra, observando a adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de
justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste,
devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3.CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO

3.1. O valor total da contratacdo é de R$296.764,62 (duzentos e noventa e seis mil,
setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugado do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.
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4.CLAUSULA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagao
orcamentaria propria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2023 na
classificagao abaixo:

1. Programa de Trabalho: 168137 - Apreciagao de Causas na Justica do Trabalho -
Despesas Diversas.

1.1l Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA.

1.1l Nota de Empenho: 2023NE000661, de 28/07/2023.
5.CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado apds a liquidagcdo da despesa, por meio de ordem
bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis, mediante a
apresentacao de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do
TRT-142 Regido, prazo necessario para tramitacdo do processo nos setores internos
deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

5.2. Se for o caso, a nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera vir acompanhada
do DAM (Documento de Arrecadagao Municipal), referente ao recolhimento do imposto
Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), devidamente pago ou a pagar, com
prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo e das certiddes
relacionadas abaixo:

5.2.1. SICAF atualizado; ou

5.2.2.Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido-CND ou Certidao Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;

5.2.3. Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

5.2.4.Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo de Débito
Trabalhista Positiva com efeito de Negativa;

5.2.5.Prevalecera a CNDT que revelar a atual situacao real da licitante, ou seja, a
CNDT mais recente prevalece sobre a mais antiga (Acordo n°® 6571/2012 - TCU —
22 Camara);

5.2.6.Informacdes a Previdéncia Social — GFIP, da Relagdo de Trabalhadores
Constantes no arquivo SEFIP, com autenticacdo bancaria ou devidamente
acompanhados de comprovantes de recolhimento bancario ou comprovante
emitido via internet, contratos temporarios (se houver) dos empregados colocados
a servigo do Tribunal, recibos de pagamento, folha de pagamento, relatério dos
servicos executados e declaracdo de que a empresa mantém escrituragao contabil



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N.° 1983/2023

em dia, fazendo referéncia, inclusive, a nota fiscal/fatura apresentada, devendo a
referida declaracédo ser assinada pelo sécio-gerente da empresa contratada e por
contador;

5.2.7.Bem como outras certiddes que vierem a ser obrigatorias por lei, desde que
tenham correlacdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses
documentos dentro dos respectivos prazos de validade;

5.2.8.A Contratada devera apresentar copias das folhas de pagamento, dos
contracheques e dos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais do més
anterior, a partir do segundo més da vigéncia do contrato.

5.2.9. Outras certiddes que vierem a ser obrigatorias por lei, desde que tenham
correlagdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses documentos
dentro dos respectivos prazos de validade;

5.3. Sera facultado a Administragdo a possibilidade de retengcdo de pagamentos
devidos, enquanto houver pendéncia de liquidagao de obrigacao financeira, em virtude
de penalidade ou inadimpléncia contratual.

5.4. A Administragdo do TRT14 esta autorizada a realizar os pagamentos de salarios
diretamente aos empregados, bem como das contribuigdes previdenciarias e do FGTS,
quando néao forem honrados pela Contratada, conforme Acérdao do TCU n° 1.214/2013
— Plenario.

5.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada n&o
tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratérios poderdao ser
calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM = N x VP x | (§4° do art. 36, da IN n°
2/2008 — MPOG e Acordao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=(TX)I=(6/100)/3651=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por
exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
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comprovacado da regularizacdo da situagcdo, ndo acarretando qualquer o; nus para a
Contratante.

5.7. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacao de comprovacéao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.8. Nos termos da Portaria GP n. 0254/2022 ¢é obrigatério a contratada o cadastro no
portal externo do SIGEO - JT, como condicdo indispensavel para contratacdo e
recebimento de pagamento.

6.CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUGAO

6.1. Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras
constantes do Termo de Referéncia.

6.2. A contratada responsabilizar-se-a civilmente pela solidez e seguranga dos
servigos, bem como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
contar da data do recebimento definitivo.

7.CLAUSULA _OITAVA - MODELOS DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E
FISCALIZACAO

7.1. O modelo de execucdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serdao empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagcao
pela CONTRATANTE s&o aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

7.2. O Fiscal e seu substituto serdo os designados na tabela abaixo:

Nome do Fiscal Nome do Substituto

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA ENG. SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

8.CLAUSULA OITAVA - SUBCONTRATAGAO

8.1. As regras quanto a subcontratagcado estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo do Edital.
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9.CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
S&o obrigagdes do Contratante:

9.1. Expedir a Ordem de Servigco no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentagao da garantia pela Contratada;

9.2. Orientar a CONTRATADA acerca da correta execugao dos servicos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

9.3. Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga
e descarga de materiais, horario de trabalho e demais condicdes exigidas;

9.4. Manter atualizados os documentos préoprios dos registros de servigos que tenham
sido realizados pela CONTRATADA,;

9.5. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro préprio todas as falhas detectadas e
comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte desta;

9.6. Manifestar-se sobre cada uma das medicbes dos servigos executados pela
CONTRATADA;

9.7. Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apdés cada medigdo, os
servigos prestados pela CONTRATADA;

9.8. Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situagdo prevista no item anterior,
para reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, os servigos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

9.9. Notificar a CONTRATADA em razao de qualquer descumprimento das obrigagbes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderao ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

9.10. Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus
empregados quando da execugdo dos servigos ou na ocorréncia de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

9.11. Prestar as informagdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA,;

9.12. Analisar e decidir, apdés comunicagdao formal da contratada, eventuais
inconsisténcias dos projetos em relagdo as normas técnicas e legislagao vigente;

9.13. Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota
fiscal/ fatura de acordo com as condicdes, precos, prazos estabelecidos no contrato e
nas demais regras a ele aplicadas;
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9.14. Receber provisoriamente o0s servicos no prazo maximo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicacgao escrita da Contratada;

9.15. Receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisério;

9.16. Exercer quaisquer outras atribuicbes derivadas da lei, regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administragao
Publica.

10.CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Realizar o objeto nas condi¢des, pregos e prazos pactuados, nos termos do edital
da licitacdo, seus anexos e sua proposta;

10.2. Fornecer todos os materiais para os servigos, conforme especificagao da proposta,
e entrega-los devidamente acabados, conforme Termo de Referéncia e seus anexos;

10.3. Executar os servigos no prazo maximo de 90 (quarenta e cinco) dias corridos;

10.4. Reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da

notificacdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servicos nos quais forem constatadas
falhas, imperfeicbes ou irregularidades resultantes da execugdo ou do material
empregado;

10.5. Providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacéao e licencas para

a execucao dos servigos, taxas incidentes, matricula especifica para os servigos e 0
certificado de taxa de contribuicdo para acidentes de trabalho, junto aos oérgéaos
competentes;

10.6. Registrar o contrato junto ao CREA/RO ou CAU/RO, na forma da legislagéo
pertinente;

10.7. Cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranca do trabalho;

10.8. Executar os servigos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n°® 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais
de primeira qualidade;
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10.9. Comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias dos projetos
em relagao as normas técnicas e legislagao vigente;

10.10. Manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execugcdo dos servicos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico
determinadas pelos gestores/fiscais;

10.10.1. A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execugao da
obra, em seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificacdes abaixo:

DISCRIMINAGAO QUANTIDADE
Encarregado de obra 01
Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

10.10.2.Encarregado de Obra — Com experiéncia apropriada para a obra em
questao, devendo estar permanentemente no local de realizagado dos servigos.

10.10.3. Engenheiro Civil ou Arquiteto — Com a fungdo de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a direcdo, programagao e o controle da obra,
devendo estar presente no momento da execugdao dos principais servigos e
fazendo visitas periodicas a obra;

10.11. Fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execucao dos servigos;

10.12. Colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislagao vigente;

10.13. Manter Diario de Obra atualizado a disposicdo da fiscalizacdo a qualquer
momento, conforme padrao indicado pela contratante;

10.14. Providenciar a remog¢ao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos
durante toda a execucgao e até o final da obra;

10.15. Arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo méo de obra,
distribuicdo, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os servigos
contratados;

10.16. Assumir como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, mao de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a
boa e perfeita execug¢ao dos servigos contratados;
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10.17. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;

10.18. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato;

10.19. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagcdo por parte do CONTRATANTE,
cabendo-lhe prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamagdes
formuladas;

10.20. Responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao dos servigos objeto do Contrato, ndo
podendo ser arguido, para efeito de exclusdao de responsabilidade, o fato de o
CONTRATANTE proceder a fiscalizagdo ou acompanhamento da execucdo dos
referidos servigos;

10.21. Arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execugao dos servigos objeto do contrato;

10.22. Responsabilizar-se civilmente pela solidez e segurancga dos servigos, bem como
por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento
definitivo;

10.23. Manter durante toda a execugao do Contrato todas as condi¢cées de habilitacéo e
qualificagdo, exigidas para a contratagédo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

10.24. Comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratagao
de empregados ou a admissdo em seu quadro societario de pessoas que sejam
cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregcdo e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao TRT,

10.25. Apresentar garantia no valor de 5,00% do valor da proposta, conforme
detalhamento no edital.

11.CLAUSULA DI'E~CIMA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E
DAS ALTERACOES

11.1. Eventuais alteragcbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n° 05, de 2017.

11.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o pre¢o global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N.° 1983/2023

11.3. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servigos, o preco desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a
taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitacdo, subtraindo
desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o
valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutencao do percentual de desconto ofertado
pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos
arts. 14 e 15 do Decreto n° 7.983/2013.

11.4. O contrato sera realizado por execucéo indireta, sob o regime de empreitada por
preco unitario, conforme Estudos Preliminares.

11.5. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o pre¢o global de
referéncia podera ser reduzida para a preservagao do equilibrio econémico-financeiro
do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado
na forma do Decreto n° 7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da
proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

11.6. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou
preco devera apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da administracao
publica divulgado por ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o preco
global contratado e o prego de referéncia, ressalvada a excegao prevista no subitem
anterior e respeitados os limites dos previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

12.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As sangdes relacionadas a execugao do contrato sdo aquelas previstas no Termo
de Referéncia, anexo do Edital.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ENTREGA E CRITERIO DE ACEITAGAO DO
OBJETO

13.1. Os servigos serao executados no imoével que abriga o Férum Trabalhista de
Ariquemes/RO, situado a Av. Juscelino Kubitschek, n°® 2.351 — Setor Institucional, em
Ariquemes/RO.

13.2. O prazo de execugao da obra € 90 (sessenta) dias corridos.

13.3. Os servigos serdo recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, contados da comunicacgao escrita da Contratada apds a conclusdo dos mesmos.

13.4. Serao recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisério, apds a verificacdo da sua qualidade e quantidade,
com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

10
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13.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo
ser corrigidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

13.6. Na hipotese de a verificagdo a que se referiu anteriormente nao ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

13.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO
14.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

14.1.1.Por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situagcdes previstas nos
incisos | a Xll e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sancgdes
previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n® 8.666, de 1993.

14.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de resciséo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

14.4.1.Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos
em relagao ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.4.2.Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.4.3. Indenizagdes e multas.
15.CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes

contidas na Lei n° 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cadigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS - LEI N.
17.13.709/2018

17.1. E vedado as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execugao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratacdo, sob pena de responsabilizagao administrativa, civil e criminal.

17.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacdes — em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis —
repassados em decorréncia da execugao contratual, em consonancia com o disposto na
Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o
repasse das informacdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de
obrigacgdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

17.3. As partes responderdo administrativa e judicialmente caso causarem danos
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais
repassados em decorréncia da execucao contratual, por inobservancia a Lei Geral de
Protecdo de Dados.

17.4. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protegao
de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na

legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo
CONTRATANTE.

17.5. A CONTRATADA prestara assisténcia a CONTRATANTE no cumprimento das
obrigagcdes previstas nas leis de prote¢do de dados, quando relacionadas ao objeto
contratual, incluindo aquelas relativas a seguranga do tratamento, violagées de dados
pessoais, avaliagao de impacto de prote¢cao de dados, e consulta prévia a autoridades
de protecdo de dados, abrangendo pedidos de acesso, retificacdo, bloqueio, restrigéo,
apagamento, portabilidade de dados ou exercicio de quaisquer outros direitos dos
titulares de dados com base nas Leis aplicaveis a Prote¢cao de Dados.

17.6. A CONTRATADA devera treinar e orientar seus colaboradores acerca das
disposicdes legais aplicaveis em relagao a protecao de dados.

17.7. A CONTRATADA devera aderir a Politica de Privacidade e Protecdo de Dados
Pessoais no ambito do Tribunal Regional do Trabalho da 14% Regido, conforme
Resolugcdo Administrativa TRT 14 n° 66/2021 e cumprir os deveres legais e contratuais
respectivos, dentre os quais se incluirdo os seguintes:

17.7.1. Assinar contrato ou termo de compromisso com clausulas especificas sobre
protecdo de dados pessoais definidas pelo contratante;

17.7.2. Apresentar evidéncias e garantias suficientes de que aplica medidas
técnicas e administrativas adequadas de seguranga para a protecdo dos dados
pessoais, nos termos definidos na legislagdo, em normas administrativas do
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Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido e nos instrumentos contratuais;

17.7.3.Manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, com
condicdes de rastreabilidade e de fornecer prova eletrénica a qualquer tempo;

17.7.4.Seguir fielmente as diretrizes e instrugbes transmitidas pelo respectivo
contratante;

17.7.5. Facultar acesso a dados pessoais somente para o pessoal autorizado que
tenha estrita necessidade e que tenha assumido compromisso formal de preservar
a confidencialidade e seguranca de tais dados, devendo a prova do compromisso
estar disponivel em carater permanente para exibicdo ao respectivo contratante,
mediante solicitagao;

17.7.6.Permitir a realizacdo de auditorias, incluindo inspe¢des pelo respectivo
contratante ou por auditor autorizado, e disponibilizar toda a informagao
necessaria para demonstrar o cumprimento das obrigacdes estabelecidas;

17.7.7. Auxiliar, em toda providéncia que estiver ao seu alcance, no atendimento
pelo respectivo contratante, de obrigagbes perante titulares de dados pessoais,
autoridades competentes ou quaisquer outros legitimos interessados;

17.7.8.Comunicar formalmente e de imediato ao Encarregado a ocorréncia de
qualquer risco, ameaga ou incidente de seguranga que possa acarretar
comprometimento ou dano potencial ou efetivo a titular de dados pessoais,
evitando atrasos por conta de verificagdes ou inspecgoes;

17.7.9. Descartar de forma irrecuperavel, ou devolver para o contratante, todos os
dados pessoais e as copias existentes, apds a satisfacdo da finalidade respectiva
ou o encerramento do certame.

18.CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUSTENTABILIDADE

18.1. Incumbira ao contratado cumprir os critérios de sustentabilidade, especialmente o
Item 26 do Termo de Referéncia e o Iltem 6 do seu anexo.

19.CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICAGAO

19.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato,
no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

20. CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

20.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de
Contrato sera o da Secédo Judiciaria de Rondbnia- Justica Federal.

13



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO
PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD N.° 1983/2023

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam eletronicamente o presente
instrumento em uma unica via.

Porto Velho, 17 de agosto de 2023.

(assinado digitalmente)
LELIO LOPES FERREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL DO TRT 142 REGIAO
CONTRATANTE

(assinado digitalmente)
ANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO MOURA
AILLEZ SOLUCOES LTDA
CONTRATADA

ANEXO | DO CONTRATO
DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS - LEI N. 13.709/2018

1. E vedado as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execugdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratacdo, sob pena de responsabilizagao administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacbes — em especial os dados pessoais € os dados pessoais sensiveis —
repassados em decorréncia da execugao contratual, em consonancia com o disposto na
Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢ao de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o
repasse das informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de
obrigagdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

3. As partes responderdo administrativa e judicialmente caso causarem danos
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais
repassados em decorréncia da execug¢ao contratual, por inobservancia a Lei Geral de
Protecdo de Dados.

4. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protegao
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de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na
legislaggdo com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo
CONTRATANTE.

5. A CONTRATADA prestara assisténcia a CONTRATANTE no cumprimento das
obrigagdes previstas nas leis de protegao de dados, quando relacionadas ao objeto
contratual, incluindo aquelas relativas a seguranca do tratamento, violagdes de dados
pessoais, avaliagao de impacto de protecao de dados, e consulta prévia a autoridades
de protecao de dados, abrangendo pedidos de acesso, retificacao, bloqueio, restricao,
apagamento, portabilidade de dados ou exercicio de quaisquer outros direitos dos
titulares de dados com base nas Leis aplicaveis a Prote¢cao de Dados.

6. A CONTRATADA devera treinar e orientar seus colaboradores acerca das
disposicdes legais aplicaveis em relagao a protegao de dados.

7. A CONTRATADA devera aderir a Politica de Privacidade e Protecdo de Dados
Pessoais no ambito do Tribunal Regional do Trabalho da 14? Regido, conforme
Resolugcdo Administrativa TRT 14 n° 66/2021 e cumprir os deveres legais e contratuais
respectivos, dentre os quais se incluirdo os seguintes:

| - Assinar contrato ou termo de compromisso com clausulas especificas sobre protecao
de dados pessoais definidas pelo contratante;

Il - Apresentar evidéncias e garantias suficientes de que aplica medidas técnicas e
administrativas adequadas de seguranga para a protegcdo dos dados pessoais, nos
termos definidos na legislacdo, em normas administrativas do Tribunal Regional do
Trabalho da 142 Regido e nos instrumentos contratuais;

Il - manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, com condi¢des
de rastreabilidade e de fornecer prova eletrénica a qualquer tempo;

IV - Seguir fielmente as diretrizes e instrugdes transmitidas pelo respectivo contratante;

V - Facultar acesso a dados pessoais somente para o pessoal autorizado que tenha
estrita necessidade e que tenha assumido compromisso formal de preservar a
confidencialidade e seguranga de tais dados, devendo a prova do compromisso estar
disponivel em carater permanente para exibigdo ao respectivo contratante, mediante
solicitacao;

VI - Permitir a realizagdo de auditorias, incluindo inspec¢des pelo respectivo contratante
ou por auditor autorizado, e disponibilizar toda a informacao necessaria para demonstrar
o cumprimento das obrigacdes estabelecidas;

VIl - auxiliar, em toda providéncia que estiver ao seu alcance, no atendimento pelo
respectivo contratante, de obrigagdes perante titulares de dados pessoais, autoridades
competentes ou quaisquer outros legitimos interessados;

VIl - comunicar formalmente e de imediato ao Encarregado a ocorréncia de qualquer
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risco, ameaga ou incidente de seguranga que possa acarretar comprometimento ou
dano potencial ou efetivo a titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de
verificacdes ou inspecgdes;

IX - Descartar de forma irrecuperavel, ou devolver para o contratante, todos os dados
pessoais e as copias existentes, apds a satisfacdo da finalidade respectiva ou o
encerramento do tatame.
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TERMO DE REFERENCIA

1 - CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratacdo de empresa especializada para execucdo da reforma
do prédio que abriga o Féorum Trabalhista de Ariquemes/RO, situada a Av. Juscelino
Kubitschek, n? 2.351 - Setor Institucional, em Ariquemes/RO, em regime de empreitada
por preco unitario, de acordo com as especificacdes e servicos inseridos nas planilhas
orcamentarias e demais anexos que acompanham este documento.

2 - JUSTIFICATIVA

Considerando a inten¢do da administracdo deste Tribunal de
efetuar a reforma do prédio que abriga o Forum Trabalhista de Ariquemes/RO, de modo
a dota-lo de instalagdes prediais mais adequadas, confortaveis e seguras, para utilizagdo
de magistrados, advogados, servidores e jurisdicionados, visando assim a otimizacdo dos
trabalhos e atividades desenvolvidos.

Considerando que, dentre as prioridades previstas no Plano de
Obras do TRT da 142 Regido, o Férum Trabalhista de Ariquemes/RO consta como uma
das unidades a serem reformadas no presente exercicio.

Considerando ainda a disponibilidade or¢amentdria para a
execucao da obra;

Detectamos como necessaria a execucdo de reforma da referida
unidade, de modo a dotd-la de instalagdes prediais adequadas ao atendimento
jurisdicional e otimiza¢ao dos trabalhos e atividades ali desenvolvidos.

Os servigos consistem basicamente de: pintura geral externa e
parcial internamente, calcadas, gradil frontal, manutencdo corretiva na cobertura
(correcdo de infiltragdes, com substituicio de telhas, calhas, rufos, pingadeiras e
cumeeiras; correcdo de varias fissuras, inclusive reboco em paredes internas;
substituicdo parcial de lampadas tubulares fluorescentes T5, com reatores, por lampadas
de LED (eficientizacdo); substituicdo de piso tatil emborrachado colado por piso tatil em
porcelanato; construcdo de dois abrigos pra abotija de GLP, dentre outros servicos,
confeccdo de placas de sinalizacdo para idoso e PCD, manutencdo de cerca eletrificada,
dentre outros.

3 - CLASSIFICACAO DOS BENS EM SERVICOS COMUNS

O objeto a ser contratado é classificado como “obra”, conforme defi-
nicdo estabelecida pelo Art. 62 da Lei 8.666/93.

A execucdo sera do tipo execucao indireta, em regime de empreita-
da por prego unitario, conforme art. 62, VIII, b, da Lei 8.666/93.

4 - ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

0 prazo de execugdo da obra é 90 (noventa) dias corridos.

® S¢MP — Segdo de Manutengdo predial
:] Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
J Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br
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Os servicos serdo recebidos, provisoriamente, no prazo maximo de
15 (quinze) dias, contados da comunicagdo escrita da Contratada apds a conclusido dos
mesmos.

Serdo recebidos definitivamente no prazo maximo de até 90
(noventa) dias, contados do recebimento provisério, apds a verificacdo da sua qualidade
e quantidade, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada,
as suas custas, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

Na hipotese de a verificacdo a que se referiu anteriormente nao ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do
contrato.

5 - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a) expedir a Ordem de Servico no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
apresentacdo da garantia pela Contratada;

b) Orientar a CONTRATADA acerca da correta execucdo dos servicos contratados e
autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

c) Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e
descarga de materiais, horario de trabalho e demais condig¢des exigidas;

d) manter atualizados os documentos préprios dos registros de servicos que tenham
sido realizados pela CONTRATADA;

e) promover o acompanhamento e a fiscalizacgdo dos servigcos, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro proprio todas as falhas detectadas e
comunicar a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

f) Manifestar-se sobre cada uma das medicoes dos servicos executados pela
CONTRATADA;

g) Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apés cada medigdo, os servicos
prestados pela CONTRATADA;

h) Notificar a CONTRATADA, na ocorréncia da situacdo prevista no item anterior, para
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servicos realizados em desacordo com as regras deste instrumento;

® S¢MP — Segdo de Manutengao predial
q Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
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i) Notificar a CONTRATADA em razdo de qualquer descumprimento das obrigacoes
assumidas no contrato, alertando sobre as penalidades que poderao ser aplicadas, caso
persista, de forma injustificada, a irregularidade;

j) Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus
empregados quando da execuc¢do dos servicos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

k) Prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;

1) analisar e decidir, ap6s comunicacdo formal da contratada, eventuais inconsisténcias
dos projetos em relacdo as normas técnicas e legislacdo vigente;

m) Efetuar o pagamento a Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/
fatura de acordo com as condigdes, precos, prazos estabelecidos no contrato e nas
demais regras a ele aplicadas;

n) receber provisoriamente os servigos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicacgdo escrita da Contratada;

0) receber definitivamente os servigos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio;

p) Exercer quaisquer outras atribuicdes derivadas da lei, regulamentos, das demais
normas aplicadas ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administracao
Publica.

6 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) realizar o objeto nas condic¢Oes, pregos e prazos pactuados, nos termos do edital da
licitagdo, seus anexos e sua proposta;

b) fornecer todos os materiais para os servicos, conforme especificacdo da proposta, e
entrega-los devidamente acabados, conforme Termo de Referéncia e seus anexos;

c) executar os servigos no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos;

d) reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
notificacdo dos Gestores/Fiscais do Contrato, os servicos nos quais forem constatadas
falhas, imperfeicbes ou irregularidades resultantes da execu¢do ou do material
empregado;

e) providenciar, quando necessario e as suas custas, documentacdo e licencas para a
execucdo dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica para os servigos e o
certificado de taxa de contribuicdo para acidentes de trabalho, junto aos Orgaos
competentes;

f) registrar o contrato junto ao CREA/RO ou CAU/RO, na forma da legislacdo pertinente;

g) cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranc¢a do trabalho;

® S¢MP — Segdo de Manutengdo predial
q Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
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h) executar os servicos objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n2 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais
de primeira qualidade;

i) comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias dos projetos em
relacdo as normas técnicas e legislacao vigente;

j) manter no local pessoal especializado e demais elementos necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel técnico
determinadas pelos gestores/fiscais;

j-1) A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da execucao da obra,
em seu quadro de funcionarios, profissionais com as qualificagdes abaixo:

Encarregado de obra 01

Engenheiro Civil ou Arquiteto 01

Encarregado de Obra - Com experiéncia apropriada para a obra em questdo,
devendo estar permanentemente no local de realizagdo dos servigos.

Engenheiro Civil ou Arquiteto - Com a funcdo de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a direcao, programacdo e o controle da obra, devendo
estar presente no momento da execucao dos principais servicos e fazendo visitas
perioddicas a obra;

k) fornecer todo o equipamento necessario, tais como ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a execugdo dos servicos;

1) colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislacdo vigente;

m) manter Didrio de Obra atualizado a disposi¢do da fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme padrao indicado pela contratante;

n) providenciar a remo¢do de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos
durante toda a execugdo e até o final da obra;

0) arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo mao de obra,
distribuicao, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre o0s servicos
contratados;

p) assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do
fornecimento de material, mao de obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a
boa e perfeita execucdo dos servi¢cos contratados;

® S¢MP — Segdo de Manutengdo predial
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q) responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;

r) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que
vinculados a execuc¢ao do contrato;

s) sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacao por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe
prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamagdes formuladas;

t) responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucao dos servigos objeto do Contrato, ndo podendo ser
arguido, para efeito de exclusdo de responsabilidade, o fato de o CONTRATANTE
proceder a fiscalizacdo ou acompanhamento da execucao dos referidos servicos;

u) arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
tributaria, administrativa e civil decorrentes da execucdo dos servicos objeto do
contrato;

v) responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranca dos servicos, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apés o recebimento definitivo;

w) manter durante toda a execucdo do Contrato todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificacdo, exigidas para a contratacdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores;

X) comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de contratagao de
empregados ou a admissdo em seu quadro societdrio de pessoas que sejam conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢do e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao TRT;

y) Apresentar garantia no valor de 5,00% do valor da proposta, conforme detalhamento
no edital.

7 - INFORMACAO SOBRE EVENTUAL POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

A contratada ndo podera subcontratar os servicos no seu todo, podendo,
contudo, fazé-lo parcialmente, no que se refere a servicos que podem ser realizados de
empresas especializadas.

Devido as caracteristicas do mercado de construcao civil, serda admitida
subcontratacao de até 30% (trinta por cento) do valor total dos servigos contratados, po-
dendo ser objeto de subcontratagdo, por exemplo, os servigos de: instalacao de diviso-
rias; instalacdo de forro (PVC, gesso); pavimentacdo; calhas e rufos, dentre outros, medi-
ante analise e aprovacdo do contratante.

As empresas subcontratadas deverao ser microempresas ou empresas de
pequeno porte, conforme previsto no art. 48, 1, § 2° da LC 123/06 e deverao cumprir os
requisitos do Decreto 9.450/2018.
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Os servicos especializados a cargo de diferentes empresas subcontratadas
serdo coordenados pela empresa contratada, de modo a proporcionar o andamento har-
monioso, em seu conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumpri-
mento das obriga¢des contratuais.

Para prestacdo dos servigos subcontratados, as microempresas ou empre-
sas de pequeno porte subcontratadas deverdo apresentar os documentos de habilitacao
juridica e regularidade fiscal exigidos no edital.

8 - ALTERACAO SUBJETIVA DA EMPRESA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;

c) ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado; e

d) haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

9 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO CONTENDO O NOME DO FISCAL E
SUBSTITUTO EVENTUAL

A execucdo dos servicos serd objeto de acompanhamento, controle, fiscali-
zacdo e avaliagdo por representante da contratante, com atribui¢des especificas, nos ter-
mos art. 67 da Lei n® 8.666/93.

A contratante designara, por ato formal, servidores para acompanhamento
e fiscalizacdo da prestacdo dos servicos, denominados Fiscais e Gestores de Contrato, ti-
tulares e substitutos, os quais realizardo de forma preventiva, rotineira e sistematica a
verificacdo da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacdo dos recursos neces-
sarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato.

Cabendo ao:

a. Gestor do Contrato: coordenar as atividades de fiscalizagcdo do contrato;
indicar existéncia de recurso orgamentario nas hipéteses de aditivo contratual; encami-
nhar ao Diretor-Geral as demandas recebidas dos fiscais, acompanhadas de suas mani-
festacOes; acompanhar o prazo de execucdo e vigéncia do contrato; atestar a realizacao
da despesa, apés ateste dos fiscais técnico e administrativo; encaminhar os autos conclu-
sos para pagamento a unidade de or¢amento e finangas; encaminhar a unidade compe-
tente documentos pertinentes a prorrogacao, alteracao, re-equilibrio, pagamento, even-
tuais aplicacdes de sanc¢des e extingdo do contrato.

b. Fiscal Técnico: acompanhar a realizagdo dos servicos; aferir se a quanti-
dade, qualidade, tempo e modo de prestacdo dos servicos estdo compativeis com o esti-
pulado no Termo de Referéncia; registrar todas as ocorréncias e irregularidades relacio-
nadas com a execuc¢do do contrato; acompanhar a regularidade da execugdo dos servicos
e as ocorréncias evidenciadas; comunicar ao Gestor do Contrato eventuais inadimple-
mentos das obriga¢des contratuais, propondo aplicacao de penalidades e, se for o caso, a
rescisdo contratual; solicitar a contratada correc¢des e/ou substituicdes quando do rece-
bimento de servicos divergentes do contrato; atestar a regularidade da prestacao dos
servicos e encaminhd-la ao Gestor do Contrato para ateste da despesa, realizar o recebi-
mento provisério dos servigos.
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c. Fiscal Administrativo: acompanhar a execucao do contrato quanto as
obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas; analisar, por amostragem, os
comprovantes de recolhimento mensal das contribui¢cdes previdenciarias estabelecidas
para o empregador e seus empregados; comprovantes de recolhimento mensal do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico; comprovante de pagamento de saldrios, vale-
transporte, auxilio-alimentacdo e demais obrigacdes contidas na convencdo coletiva,
acordo coletivo ou sentenga normativa; comunicar ao Gestor do Contrato eventuais
inadimplementos das obrigacdes contratuais, recomendando a aplicacdo de penalidades;
calcular multas; certificar a regularidade da documentag¢do analisada e encaminha-la ao
Gestor do Contrato para ateste da despesa.

Na forma do que dispde o art. 67 da Lei n. 8.666/93, os fiscais técnicos da
contratacao serdo os servidores Luiz Gonzaga Mota e Samurai de Figueirédo Silva,
respectivamente fiscal e substituto eventual, os quais irdo manter em registro proprio
todas as ocorréncias relevantes relacionadas a execucdo, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacao das falhas ou defeitos observados.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
fiscalizagdo serdo encaminhadas a autoridade competente para ado¢do das medidas
convenientes, consoante disposto no § 22, do art. 67, da Lei n2. 8.666/93.

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

O gestor e/ou fiscal substituto atuara como titular do contrato na auséncia
e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

E direito da FISCALIZACAO rejeitar quaisquer servicos quando entender
que a sua execucdo esta fora dos padroes técnicos e de qualidade definidos neste Termo
de Referéncia.

10 - PAGAMENTO

Os pregos adotados deverao estar de acordo com os praticados no
mercado e neles deverao estar incluidos todos os impostos, taxas, material, mado de obra,
encargos trabalhistas, previdencidrios, lucros, equipamentos operacionais, acessorios,
instalagdes e quaisquer outras despesas inerentes aos materiais ou servigos.

O pagamento sera efetuado apos a liquida¢do da despesa, por meio
de ordem bancaria, através do Banco do Brasil S/A, até 15 (quinze) dias uteis, mediante
a apresentacdo de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo setor competente do
TRT-142 Regido, prazo necessario para tramitacdo do processo nos setores internos
deste Regional, embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal.

Se for o caso, a nota fiscal/fatura dos servigos realizados devera vir
acompanhada do DAM (Documento de Arrecadagdo Municipal), referente ao
recolhimento do imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), devidamente
pago ou a pagar, com prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo e das
certidoes relacionadas abaixo:

a) Certiddao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido-CND ou Certiddo Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa -
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CPD-EN;

b) Certificado de Regularidade do FGTS-CREF;

c) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao de
Débito Trabalhista Positiva com efeito de Negativa;

d) Prevalecerd a CNDT que revelar a atual situacdo real da licitante,
ou seja, a CNDT mais recente prevalecera sobre a mais antiga (Acérdao n® 6571/2012 -
TCU - 22 Camara);

e) Informacdes a Previdéncia Social - GFIP, da Relacao de
Trabalhadores Constantes no arquivo SEFIP, com autenticacdo bancaria ou devidamente
acompanhados de comprovantes de recolhimento bancario ou comprovante emitido via
internet, contratos temporarios (se houver) dos empregados colocados a servico do
Tribunal, recibos de pagamento, folha de pagamento, relatério dos servicos executados e
declaracao de que a empresa mantém escrituracao contabil em dia, fazendo referéncia,
inclusive, a nota fiscal/fatura apresentada, devendo a referida declaragdo ser assinada
pelo sécio-gerente da empresa contratada e por contador;

f) Bem como outras certiddes que vierem a ser obrigatorias por lei,
desde que tenham correlacdo com o objeto, devendo ser apresentados todos esses
documentos dentro dos respectivos prazos de validade;

g) A Contratada devera apresentar cdpias das folhas de pagamento,
dos contracheques e dos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais do més
anterior, a partir do segundo més da vigéncia do contrato.

Serd facultado a Administracdo a possibilidade de retencdo de
pagamentos devidos, enquanto houver pendéncia de liquida¢do de obrigacdo financeira,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

A Administragio do TRT14 esta autorizada a realizar os
pagamentos de saldrios diretamente aos empregados, bem como das contribuicées
previdenciarias e do FGTS, quando nao forem honrados pela Contratada, conforme
Acoérdao do TCU n2 1.214/2013 - Plenario.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura
contratada nado tenha concorrido de alguma forma para tanto, os encargos moratorios
poderao ser calculados com utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x VP x [ (§42 do art.
36,daIN n?2/2008 - MPOG e Acérdao TCU 1047/2003 Plenario), onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da Parcela a ser paga.

I = Indice de compensacio financeira, assim apurado:

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

[=(TX/100) [=(6/100) 1=0,00016438

365 365

Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
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termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto
aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11 - REAJUSTE

O valor do objeto sera reajustado a cada 12 meses, com base na
variacdo acumulada nos dltimos 12 (doze) meses pelo INCC-DI, mantido pela Fundacgao
Getulio Vargas - FGV, ou outro indice que venha substitui-lo, adotando-se a seguinte
formula:

Pr=P+(PxV)

Onde:
Pr é preco reajustado, ou prego novo.
P é preco atual (antes do reajuste).
V é a variagao do INCC-DI no periodo.

O reajuste ndo sera aplicado sobre as etapas/parcelas do objeto
cujo atraso decorra de culpa da contratada.

Os reajustes deverao ser precedidos de solicitacdo da contratada.

O reajuste da proposta esta condicionado, se, apés cada 12 meses, a
proposta continuar com prego compativel com o de mercado, é vantajosa e atende ao
interesse da Administracao e confirmado pelo gestor/fiscal do contrato.

A Contratada podera exercer o direito ao reajuste de precos a cada
12 meses, devendo o pedido ocorrer a partir de 15 dias antes do término de 12 meses,
até 15 dias corridos do novo prazo de 12 meses subsequente. Caso ndo o faca nesta data,
ocorrera a preclusdo légica do direito ao reajuste.

No periodo de prorrogacdo contratual, por ocasido do envio de
expediente a empresa para manifesta¢do, a contratada devera informar sobre o interesse
de manter o pacto com aplicacdo de reajuste, a fim de ser inserido no termo aditivo da
avenca. Caso ndo o faga nesse momento, presume-se que a contratada renunciou
tacitamente ao direito de reajuste caracterizando preclusao logica de direito.

As alteragdes decorrentes de Reajustes serdo formalizadas por meio
de apostilamento.

12 - GARANTIA DA EXECUCAO

Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo
estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria.

O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do
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Termo de Contrato, prestara garantia de 5,00% (cinco por cento), que sera liberada de
acordo com as condig¢des previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n?
8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais. O prazo para
apresentacdo da garantia poderd ser prorrogado por igual periodo a critério da
Administracdo contratante.

13 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo assinar o contrato, deixar de entregar documentacdo exigida neste
documento, apresentar documentacao falsa, ensejar o retardamento da execug¢do de seu
objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugido do contrato, comportar-
se de modo iniddneo, fizer declaracado falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a
ampla defesa, ficara impedida de licitar e de contratar com a Unido, e sera
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas
previstas em Edital e no contrato e das demais cominacgdes legais.

Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato, a Administra¢do
poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada, observando a gravidade das
faltas cometidas, as seguintes san¢des:

a) adverténcia;

b) multa;

b1) compensatoéria no percentual de 2% (dois por cento), calculada
sobre o valor total do Contrato, pela recusa em assina-lo no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis, ap6és regularmente convocada, sem prejuizo da aplicacdo de outras sangdes
previstas no Edital;

b2) moratéria no percentual correspondente a 0,10% (dez
centésimos por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de
inadimpléncia, até o limite maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o
que podera ensejar a rescisdo do Contrato;

b3) moratéria no percentual de 2% (dois por cento), calculada
sobre o valor total da contratagdo, pela inadimpléncia além do prazo acima.

B4) moratodria no percentual de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor do contrato por dia de atraso, pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo da garantia, até o limite maximo de 2% (dois por cento), o que podera
ensejar a rescisdao do Contrato.

c) suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar com o TRT14, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou
até que seja promovida a reabilitacio perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base na
alinea anterior.

O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal, da garantia,
ou do crédito existente no TRT14 em relacdo a contratada. Caso o valor da multa seja
superior ao do crédito existente, a diferenca sera cobrada na forma da lei.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderd o contratado pela sua diferenga, que serd descontada dos
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pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada na forma da lei.

As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d’ poderao ser aplicadas
juntamente com a da alinea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

A sancao estabelecida no inciso “d” é de competéncia exclusiva do
Presidente do TRT14, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois)
anos de sua aplicacao.

A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicag¢do enviada pelo TRT14.

Ao longo do periodo contratual, o acdmulo de condutas faltosas
cometidas de forma reiterada, de mesma classificacio ou ndo, bem como as
reincidéncias, ensejara a aplicacao pela Administracao de penalidades relacionadas as
faltas de maior gravidade.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF e, no
caso da aplicagdo da penalidade descrita na alinea “d”, a licitante deverda ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste instrumento
e das demais cominagdes legais.

As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Em qualquer hipétese de aplicacdo de sanc¢des, sera assegurado a
licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

E caracterizada como falha na execucdo do contrato, o nio
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribui¢des sociais previdenciarias, bem
como o ndao pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentagdo, que
podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicacdo de san¢do pecunidria
e da declaragdo de impedimento para licitar e contratar com a Unido, no ambito do MP,
nos termos do art. 72 da Lei 10.520/2002.

14 - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas com o pagamento do referido objeto estdo previstas no
Programa de Trabalho: XXXXXXXXXXXXX.XXXX - XXXX - Elemento da Despesa:
XXXX.XXXX - XXXX - Nota de Empenho n.2 XXXXNEXXXXXX de XX/XX/XXXX.
(Informagdes a serem prestadas pela Secretaria de Orgamento e Financas - SOF).

15 - QUALIFICACAO TECNICA DO CONTRATADO

A licitante devera apresentar os documentos abaixo listados para
fins de comprovacao da qualificacdo técnica:

1) Certidao de Registro da Pessoa Juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que
comprove atividade relacionada ao objeto.

2) Indicagdo dos responsaveis técnicos:

I. Um engenheiro civil ou arquiteto;

a) Na hipodtese de ndo constar na Certiddao de Registro no CREA ou

CAU que o profissional é Responsavel Técnico da licitante, devera ser comprovado o vin-
culo do profissional com a licitante, podendo ocorrer através de:
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i. Documento que comprove vinculo de emprego, ou;

ii. Documento que comprove ser o profissional sécio da empresa,
ou;

iii. Contrato civil de prestacdo de servicos.

3) Certidao de Registro de Pessoa Fisica dos Responsaveis Técnicos
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo - CAU.

A licitante devera apresentar ainda os documentos abaixo listados
para fins de comprovacgao da qualificacdo técnica:

1) Atestado de capacidade técnico operacional, em nome da empre-
sa licitante, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a
execucdo de obra de construgdo ou reforma de edificacdo publica ou privada pertinente
e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo;

2) Certidao de Acervo Técnico (CAT) profissional, comprovando ex-
periéncia profissional na execucdo de obras com atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao :

[. ENGENHEIRO CIVIL, ou ARQUITETO: construcdo ou reforma de
edificacdo publica, comercial, industrial ou residencial em concreto armado.

Serd admitido o somatorio de atestados, desde que a execucdo dos
servicos tenha ocorrido de forma concomitante.

Os profissionais que apresentarem as comprovagoes da qualificacdo
técnica deverao, obrigatoriamente, ser os responsaveis técnicos da execugdo da obra.

No caso de necessidade de substituicao de algum responsavel técni-
co ao longo do contrato, devera ser efetuada a baixa ou substituicdo da respectiva ART/
RRT, conforme indicacdo do Conselho respectivo. O novo profissional devera atender as
exigéncias minimas indicadas para habilitacdo conforme o Edital de Licitacdo, devendo
ser submetido a Fiscalizacdo seus atestados e respectivas Certidoes de Acervo Técnico
do CREA/CAU.

16 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

Ver Anexo I - CADERNO DE ESPECIFICACOES
17 - PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servigos deverao estar concluidos no prazo maximo de 90 (noventa)
dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servico, admitindo-se

prorrogacdo desde que previamente solicitada pela Contratada, devendo ser motivada e
pertinente com os fatos arquivados no Diario de Obra.

18 - CRITERIO DE ADJUDICAGCAO DO OBJETO

Para a selecdo da proposta mais vantajosa, sera utilizado o critério do
menor preco, considerando-se o preco global da obra.

® S¢MP — Segdo de Manutengao predial
:] Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
J Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br



&3
N, Agﬂce_}ﬁ; @
PODER JUDICIARIO DA UNIAO -1
JUSTICA DO TRABALHO J

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14* REGIAO

19 - PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO

O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados da sua
assinatura.

20 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e
eficiéncia dos servicos que executar, de acordo com o Termo de Referéncia, Contrato e
demais documentos técnicos fornecidos ou apurados no decorrer da obra, assim como
pelos que eventualmente executar em desacordo com esses documentos ou os danos
decorrentes da realiza¢do de ditos trabalhos.

Durante 5 (cinco) anos ap0ds o recebimento definitivo dos servicos e obras,
a contratada respondera por sua qualidade e seguranca, devendo efetuar a reparacao de
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, in-
dependentemente de qualquer pagamento do Tribunal.

A presenga da fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quais-
quer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara so-
lidariedade ou corresponsabilidade com a contratada, que respondera tUnica e integral-
mente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por seus subcon-
tratados, na forma da legislacdo em vigor.

Se a contratada se recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢cdes apontadas, podera o Tribunal efetuar os reparos e
substituicdes necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante em divida liquida e certa da
Contratada.

A contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omis-
sdes e atos praticados por seus funciondarios e prepostos, fornecedores e subcontratados,
bem como originados de infracdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, por-
tarias e posturas oficiais em vigor.

21 - LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servigos serdo executados no imdvel que abriga o Férum Trabalhista de
Ariquemes/RO, situado a Av. Juscelino Kubitschek, n? 2.351 - Setor Institucional, em
Ariquemes/RO.

22 - VALOR ESTIMADO

O valor estimado da obra é de R$ 349.283,68(Trezentos e quarenta
e nove mil, duzentos e oitenta e trés reais e sessenta e oito centavos), conforme detalha-
do na planilha or¢amentaria.
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23 - VISTORIA

A vistoria técnica ao local da obra é facultativa. Caso o licitante te-
nha interesse em realiza-la, devera agendar previamente junto a Secio de Manutencgao
Predial, através do e-mail: engenharia@trt14.jus.br.

24 - PROPOSTA

A proposta de precos devera conter:

a) Planilha de precos seguindo a estrutura da planilha estimativa do
orgdo (or¢amento sintético);

b) Composi¢des de precos (custos unitarios) de todos os itens da
planilha (or¢amento analitico);

c) Composicao detalhada do BDI;

d) Cronograma fisico-financeiro;

e) Composicdo dos encargos sociais sobre mao de obra.

Considerar-se-a a contratada como altamente especializada nos ser-
vigos objeto da presente contratacdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no
valor global da sua proposta, também, as complementacdes e acessOrios por acaso omiti-
dos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de
todas as instalagdes, construcdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos
os documentos do edital, executar todos os levantamentos necessarios ao desenvolvi-
mento de seus trabalhos, de modo a nao incorrer em omissoes, as quais ndo poderao ser
alegadas em favor de eventuais pretensoes de acréscimo de precos.

A contratada devera incluir em sua proposta todos os custos relaci-
onados com a completa e perfeita execu¢cdo do objeto da licitacdo, tais como: mao de
obra (salarios, alimentacdo, exames, transporte, EPI's, exigéncias sindicais), materiais,
ferramentas, equipamentos, servicos, fretes, despesas de transporte, carga, descarga,
bota-fora, armazenagem, seguranca do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento,
acesso, canteiro de obras, despesas junto a concessiondrias publicas (4gua, esgoto, ener-
gia, etc.) garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as
despesas diretas, BDI e quaisquer outras necessdrias a total execucdo do contrato, cons-
tituindo-se, portanto, na Unica remunera¢do devida, para composi¢ao do valor global
proposto, bem como para composi¢do do valor de cada um dos pregos unitarios, sem que
caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alega¢do de que al -
guma parcela do custo foi omitida.

As quantidades e valores deverdo ser apresentadas com duas casas
decimais.

Ocorrendo discrepancia nos valores constantes da proposta da lici-
tante, a Comissdo de Licitagdo procedera o ajuste do preco global, prevalecendo os valo-
res de acordo com os seguintes casos:

a) Os custos unitarios em relagdo aos custos totais dos itens;

b) Os custos totais dos itens em relacdo ao custo total da proposta;

c) O valor do BDI constante do Orgcamento Sintético em relacdo a
Composicdo do BDI.
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Poderao ser desclassificadas as propostas que:

a) Apresentar preco global superior ao maximo estabelecido no edi-
tal;

b) Apresentar proposta com pre¢o unitario superior ao pre¢o unita-
rio estimado, salvo se insignificantes a proposta ou se devidamente justificados;

c) Apresentar proposta com quantidades diversas do apresentado
no orcamento estimado.

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

As composi¢oes de custos unitarios elaboradas pela contratante sao
instrumentos para a elaboragdo do or¢amento estimativo. Cada licitante deve elaborar
suas composicdes de custos incluindo todos os materiais, equipamentos, insumos e mao
de obra que entenderem necessario para a conclusao do servico de acordo com a especi-
ficacdo técnica. Nao podera haver nenhum pleito de alteracdo de valores da contratada
em funcdo das composi¢des apresentadas pela contratante.

As composicdes de pregos unitarios dos servicos deverao ser apre-
sentadas juntamente com a proposta de precos no momento da licitagdo.

BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)

Aos custos diretos apurados devera ser aplicada a taxa de BDI, ine-
rente aos custos indiretos envolvidos na administracao dos servigos contratos que deve-
ra estar apresentado a parte, nos moldes deste item.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI convencional com
base na férmula apresentada abaixo, levando em conta que nessa taxa deverao estar con-
siderados, além dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orga-
mentdria e o lucro.

0 modelo de BDI encontra-se demonstrado na planilha estimativa
do orgao.

A féormula proposta pelo Tribunal para calculo do BDI convencional
é:

BDI = [(1+AC+S+R).(1+G).(1+L)]/(1-1)] -

*Fonte: Acérdao 2.369/2011-TCU-Plenario

Onde:

AC é a taxa de rateio da Administracdo Central;

S é uma taxa representativa de Seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro e;

[ é a taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB).
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TAS E MENSALISTAS

- SINAPI, conforme modelo abaixo.

sera considerado os encargos previstos no SINAPI.

mentos).

Os encargos sociais sobre precos da mao de obra de horistas e men-
salistas, utilizados na elabora¢do do orcamento estimado, foram definidos com base na
planilha vigente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil

A licitante deve apresentar junto a sua proposta de pregos, sua pro-
pria composicdo dos encargos sociais, devendo a planilha a ser apresentada contemplar

os encargos sociais efetivamente arcados pelo licitante. Caso ndo ocorra a apresentacao,

A licitante deve observar a forma de tributacdo previdenciaria ado-
tada para a obra, conforme previsdo da Lei 13.161/2015 (Desoneracdo da Folha de Paga-

Modelo de Composi¢do dos Encargos Sociais:

GRUPO A - Encargos Basicos

1 INSS 0,00%

2 FGTS 8,00%

3 Salario Educacao 2,50%

4 SESI 1,50%

5 SENAI 1,00%

6 SEBRAE 0,60%

7 INCRA 0,20%

8 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
9 SECONCI 0,00%
Subtotal 16,80%
GRUPO B - Encargos que Recebem Incidéncia de A

1 Repouso Semanal Remunerado 18,05%
2 Feriados 4,84%

3 Auxilio-enfermidade 0,91%

4 139 Salario 10,95%

5 Licenga Paternidade 0,07%

6 Faltas Justificadas 0,73%

7 Dias de chuva 1,61%

8 Auxilio acidente de trabalho 0,11%
9 Férias gozadas 9,34%
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10 Salario Maternidade 0,03%
Subtotal 46,64%
GRUPO C Encargos sociais que niao recebem incidéncia de A
1 Aviso prévio indenizado 5,46%
2 Aviso prévio trabalhado 0,13%
3 Férias indenizadas 4,29%
4 Deposito rescisdo sem justa causa 3,73%
5 Indenizagao adicional 0,46%
Subtotal 14,07%

GRUPO D Reincidéncias de um grupo sobre o outro

1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,84%

2 Reincidéncia do Grupo A sobre o Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre o Aviso

Prévio Indenizado 0,46%
Subtotal 8,30%
Total dos Encargos Sociais 85,81%

25 - CRONOGRAMA

A contratada devera efetuar seu proprio planejamento para a obra,
considerando a produtividade de suas equipes, equipamentos e ferramentas, sem, contu-
do, exceder o prazo de execucdo estipulado no Termo de Referéncia.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela contratada servira
como base também para o acompanhamento da evolugdo dos servicos e eventual indica-
tivo de atraso, passivel de sangdes.

Caso haja termo aditivo durante a execucao do contrato, a contrata-
da devera entregar novos cronogramas em até 10 (dez) dias uteis, apos a assinatura do
aditivo.

O cronograma apresentado como anexo deste Termo de Referéncia
podera servir como referéncia para os licitantes elaborarem suas propostas.

Por ocasido da assinatura do Contrato, a adjudicataria devera apre-
sentar cronograma fisico-financeiro detalhado e ajustado, discriminando todos os servi-
¢os da planilha or¢amentaria, devendo contar ainda com diagrama de gantt.

26 - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Como estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos os manuais e
recomendagdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construcdo Sustentavel), bem como do
Guia de Contratagdes Sustentaveis da Justica do Trabalho e legislacdo especifica vigente,
em especial a Lei n? 12.305, de 2010 que trata da Politica Nacional de Residuos Sélidos,
o Decreto n? 7.746, de 2012, que regulamenta o artigo 32 da Lei n? 8.666, de 1993, e es-
tabelece critérios, praticas e diretrizes para a promo¢do do desenvolvimento nacional

sustentavel nas contratagdes realizadas pela administracao publica federal.
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27 - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Sera de inteira responsabilidade da contratada prover meios de se-
guranga para os operarios, equipe de fiscalizagcdo e eventuais visitantes, no ambiente
onde sera realizado os servicos, com fornecimento e instalacdo de equipamentos de se-
guranca (EPI e EPC).

Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados e munidos dos
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade - como
botas com palmilha de aco, capacetes, luvas, 6culos, cintos trava-queda, entre outros.

E de responsabilidade da contratada providenciar a sinalizagdo, te-
las, guarda-corpos, barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Protecdo Coletiva
(EPC), exigiveis por norma, necessarias a preservar a seguranca dos empregados e a de
terceiros.

Cabe a CONTRATADA responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs
- Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho N2 4 a 9 e 18, bem
como das demais NR's aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

A contratada devera adotar as medidas de prote¢do para o trabalho
em altura, de acordo com a NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pela con-
tratada aos usudrios das instalagdes provisdrias serao, no minimo, os determinados pelo
Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

As normas de segurancga constantes das especificacdes nao desobri-
gam a contratada do cumprimento de outras disposi¢des legais, federais, estaduais e mu-
nicipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agoes ou recla-
macdes movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precau-
¢oes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execu¢do dos ser -
Vigos.

A contratada devera realizar capacitacao de todos os trabalhadores
em sadde e seguranca do trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horario
minima de 02 (duas) horas mensais, com énfase em prevencao de acidentes.

Devera aderir ao Programa Nacional de Prevencao de Acidentes do
Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho, volta-
do a promocao da saude do trabalhador, a prevencao de acidentes de trabalho e ao forta-
lecimento da Politica Nacional de Seguranga e Satde no Trabalho (PNSST), nos termos
da Resolucdo n2 96, de 23 de marc¢o de 2012, do Conselho Superior da Justica do Traba-
lho.

Aderir ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar as Condi¢cbes de
Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas
dos trabalhadores no dia 12 de marco de 2012, visando a aplicacdo e efetividade das Di-
retrizes nele estabelecidas.

Porto Velho, 12 de maio de 2023.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO 489
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
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ANEXO 1

CADERNO DE ESPECIFICACOES

01 - DISPOSICOES GERAIS

Para efeito deste memorial, o termo CONTRATADO define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem for adjudicada a obra, o termo FISCALIZACAO
define a equipe que representa a Tribunal Regional do Trabalho da 142 Regido perante o
CONTRATADO e a quem esta ultima devera se reportar e o termo CONTRATANTE define
o TRT - 142 Regiao.

O objeto da licitacao é a reforma do prédio que abriga o Forum Trabalhista de
Ariquemes/RO.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos
os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a nao
incorrer em omissdes, as quais ndo poderao ser alegadas em favor de eventuais
pretensoes de acréscimo de pregos.

O licitante podera vistoriar o local onde serd executada a obra objeto para
inteirar-se das condi¢des e graus de dificuldades existentes, ate o segundo dia util
anterior ao da apresentacao das propostas, em companhia de servidor(a) do TRT da 142
Regido.

A visita tem como objetivo a andlise do local em que serdo realizados os
servicos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos
ofertados pelos licitantes.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos ora
fornecidos nao poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servicos
extras” e/ou alterar a composicdo de precos unitarios. Considerar-se-a o CONTRATADO
como especializado nos servicos em questdo e que, por conseguinte, deverad ter
computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagdes e acessorios
por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e os servicos a serem executados
deverao obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificacdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposicdes legais da Unido, do Estado de Rondédnia e Prefeitura de
Ariquemes/RO;

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

5. As prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Quaisquer dos itens mencionados neste termo de referéncia e nao incluidos nos
desenhos de execucdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significacdo como se
figurassem em ambos, sendo a sua execug¢do de responsabilidade do CONTRATADO.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrao de qualidade previsto para a obra em questao.
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No caso de divergéncia de informacdes entre os desenhos de execucao dos
projetos e as especificacdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes,
seguido da planilha or¢amentdaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a
FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensoes
medidas em escala, prevalecerio as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes dos
projetos sem autorizacdo expressa da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro detalhado
em até 5 (cinco) dias ap6s a assinatura do contrato, que serda submetido a aprovacao pela
FISCALIZACAO.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado
pela FISCALIZACAO, em até 5 (cinco) dias uteis contados de sua entrega pelo
CONTRATADO, servird como base também para o acompanhamento da evolug¢ao dos
servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de san¢des, devendo ser observado os
marcos temporais previstos.

O CONTRATADO devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, sem, contudo, exceder o
prazo de execucdo aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de ataque,
maquinario a ser utilizado, plano de intervencao nas areas do Tribunal, cronograma
fisico detalhado e producdo esperada, deverd ser submetido a aprovaciao prévia da
FISCALIZACAO em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da Ordem de Servico.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagoes
por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser
retirados com autorizac¢io formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nio aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagoes e listas de material
admitem o similar, se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e
ensaios previstos por normas, e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacao, de funcionalidade e de ergonomia.
A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo,
mediante apresentacdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do
material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o
produto alternativo, emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus para o
CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdo de informacgdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua qualidade. Os ensaios e
as verificagbes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem oOnus para o
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CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO dever4 submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras
serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os
materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo
com as normas pertinentes.

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conserva¢do e o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a
especificacdo de produtos com certificacio ambiental, sempre que possivel e que os
custos forem compativeis com o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados na obra de reforma da
sede propria o Forum Trabalhista de Ariquemes/RO, deverdo possuir etiquetas Classe A
do Selo Procel de Economia de Energia, instituido por Decreto Presidencial. O Selo
Procel, tipo A, é um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de
Conservacao de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Os materiais que ndo atenderem as especificagcdes ndo poderao ser estocados
no canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os dispositivos
de protecao contra incéndios determinados pelos 6rgaos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operacdes ndo provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de
eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operac¢des de transporte ao longo de qualquer via
publica serdo removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocdo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orcamentdria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servicos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao
de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem
pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas areas o Forum Trabalhista de
Ariquemes/RO e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operagoes,
prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las
deixando-as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em construcao até sua
definitiva aceitacao.
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§ 12 A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transferira a Administracdo a responsabilidade pelo seu
pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato nem restringir a regularizacao e o
uso das obras e das edificagdes, inclusive perante o registro de iméveis, ressalvada a
hipétese prevista no § 22 deste artigo.

As normas de seguranca constantes destas especificacbes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agées ou reclamagoes
movidos, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugoes
exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execug¢do dos servicos.

O CONTRATADO cuidara para que a obra a ser executada acarrete a menor
perturbacdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno do Forum Trabalhista de Ariquemes/RO.

Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos
e indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdao de sua inteira
responsabilidade.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito
sem causar danos ou interrup¢bdes nas vias publicas de acesso ao terreno em que
ocorrera a obra. Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas,
a fim de compatibilizar as solicitacdes com os meios de acesso disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno em que ocorrera a obra
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas - pavimentos, pontes, viadutos, canalizacdes ou outras instalacdes, devera
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende
adotar para a protecdo e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando o
CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto a
6rgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas
envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execucao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dario suas instruc¢des diretamente
ao preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigcos devera contar
com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execucdo da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de membro
da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucdo dos
servigos contratados.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucdo dos trabalhos
sempre que:

1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. For necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de
Contrato e de acordo com o projeto;
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3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos
trabalhos na forma prevista no Contrato;

4. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de
Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Didrio de Obra como disposto nas
condicdes do Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
prépria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

As instalacdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construc¢des desalinhadas, desleixo, barracées que ndo inspirem seguranca e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO
aos usudrios das instalacbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo
Departamento Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos
de execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados
pela FISCALIZACAO, deverd fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a
aprovacio da FISCALIZACAO.

Os desenhos de execuc¢do adicionais, se necessarios, poderao ser entregues por
partes, de acordo com as prioridades e em funcdo do cronograma da obra, em trés vias,
sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apés andlise. Os servicos contidos nestes
desenhos ndo poderio ser iniciados sem aprovagdo formal da FISCALIZACAO.

Para os servicos objetos destas especificacdes, cabera ao CONTRATADO
fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar mao de
obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operdarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatorio as
obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes para a
conclusdo da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO nio aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados
pela Administracao, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitacao de transferéncia
de responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanecga no canteiro fora
dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos
e elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execucdo de seus servicos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagdo para tais
deslocamentos e modificagoes.

Ndo poderdo ser realizados na obra processos industriais que empreguem
produtos ou produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou tdxicos solidos,
liquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem
incomodo a obra ou a vizinhanga.

Sdo inaceitaveis na obra:
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a) decapagem ou limpeza quimica de metais;
b) qualquer processo de eletrodeposi¢do quimica.

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderao
ser empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de
tratamento acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam
inferiores a:

1. 85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

2.75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

3.70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

4. 65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacgdo na obra,
apontado pela FISCALIZACAO, nio acarretard acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagio, coloca¢io, emprego ou utilizagdo de
equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em seus precos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execuc¢do, a conclusdo e a manutengao
das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens
deverado estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvards e encargos necessarios a execuc¢do dos servigos. Nenhum
pagamento adicional serda efetuado em remuneracdo aos servigos descritos nesse
documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispoe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo
necessarios, suficientes e adequados a execuc¢do dos servicos para a realizacao do objeto,
os quais deverd mobilizar e empregar com eficiéncia e eficicia no cumprimento do
Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados
pela substituicdo de métodos e meios de producdo incompativeis com o conjunto dos
servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

As composicdes de custos unitarios elaboradas pelo TRT da 142 Regido sao
instrumentos para a elaboracdo do or¢camento estimativo.

Cada licitante deve elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mado de obra que entenderem necessario para a conclusado do
servico de acordo com a especificacdo técnica. Ndo podera haver nenhum pleito de
alteracdo de valores do CONTRATADO em fung¢do das composi¢cdes apresentadas pelo
TRT da 142 Regido.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a obra
sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZAGAOQ.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucao,
devendo a FISCALIZA(;AO, neste mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro.
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A abertura do didrio de obras devera ser feita com a Fiscalizacdo, no dia de
inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execuc¢ao do objeto. A partir desse
prazo poderao ser aplicadas as sanc¢oes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funciondrios, utilizagdo de
veiculos, entre outros, que ndo forem computados nos itens proprios da Planilha
Orcamentaria serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administracao
central do CONTRATADO e ndo devem, portanto, constar nas composicoes de precos de
servicos.

De acordo com as condi¢gdes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos
servicos, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao de obra essenciais
a execucao dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicacao ou utilizagado de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou nio;

2. Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. Andaimes, exceto fachadeiros;

4. Escoramentos;

5. Outros servigos auxiliares necessarios e ndo individualizados como itens de
custo préprio na Planilha Or¢camentaria.

Deverao ser incorporadas nos pre¢os dos servicos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao de obra.

Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverdo atender as
seguintes premissas: Estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou
superior aos processos convencionais; execucdo de regularizacdo de base em condi¢oes
perfeitas para a aplicagdo de materiais de acabamento; utilizacdo de materiais de 12
qualidade e mao de obra especializada; normas de seguranca.

O presente Termo de Referéncia poderda ser modificado e/ou acrescido, a
qualquer tempo, a critério exclusivo do TRT 142 Regido, que, de comum acordo com os
autores do projeto, fixara as implicacdes e acertos decorrentes, visando a continuidade
da obra. Modificagdes no projeto ou colocacio de materiais de fornecedores nao
especificados poderao ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas.

Este memorial constitui a referéncia com relacdo aos servicos a serem
executados na reforma do Férum Trabalhista de Ariquemes/RO. Servira de balizador
quanto a especificacdo dos servicos e materiais empregados na referida edificacao,
servindo de peca referencial e complementar aos projetos executivos fornecidos.

Os materiais a serem empregados na edificacdo deverdo ser de primeira
qualidade e serdo submetidos a Fiscalizagdo, que podera impugnar seu emprego quando
em desacordo com especificagbes, normas técnicas ou inadequados para serem
aplicados nas obras.

O padrao de qualidade devera ser obtido por meio de controle e testes, os quais
deverdo ser submetidos a Fiscalizacdo, que podera sugerir, impugnar, em parte ou em
todo seu emprego quando contrario ao uso, higiene, saide e conforto.

Materiais ou produtos serdo considerados como similares quando possuirem as
mesmas peculiaridades e caracteristicas dos especificados neste caderno e estiverem de
acordo com normas da ABNT.

Ndo sera permitido manter no recinto das obras qualquer material em
desacordo com o especificado e/ou recusado pela Fiscalizacao.

Todos os materiais, equipamentos, utensilios, EPI's e métodos executivos
deverdo seguir as recomendagdes, praticas usuais e as peculiaridades pertinentes,
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mesmo que nao estejam explicitamente citadas. Os acréscimos e supressdes dos servicos
somente poderao ser realizados apés a lavratura de termo aditivo ao contrato.

Os quantitativos do orcamento, fornecidos pelo Contratante, serdo utilizados
como base para se verificar se os encargos a contratada diminuiram ou aumentaram
com as modificacdes e alteracdes. E vedado aos licitantes na fase contratacio, sem prévia
comunicac¢ao, modificar, alterar as quantidades ou qualidades previstas neste caderno de
especificacoes.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias entre os documentos contratuais,
fica estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre as especificagdes e o praticado pela rotina,
predominara o primeiro;

e Em caso de divergéncia entre as especificacbes e as recomendacdes dos
fabricantes dos produtos, prevalecerao os segundos;

e Em caso de divergéncia entre as quantidades, dimensdes e qualidades, a
FISCALIZACAO, sob consulta prévia, definira o procedimento correto;

e Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e das especificacdes,
sera consultada a FISCALIZACAO.

Os projetos executivos fornecidos previamente pelo Contratante deverdo ser
analisados pela licitante que, encontrando omissdo, contradi¢cdo, especificacdo ou
determinagdo que contrariem as normas técnicas ou que possam causar prejuizos
técnicos ou econdmicos, devera comunicar de imediato ao Contratante.

A Contratada devera verificar todas as medidas no local da obra, antes do inicio
dos servicos, e qualquer divergéncia encontrada devera ser comunicada, por escrito, ao
Contratante, que se pronunciard também por escrito, para que sejam tomadas as
providéncias necessarias.

As consideragdes, informacdes, alteracdes, enfim, todo e qualquer tipo de
comunicacdo ou decisdo entre as partes envolvidas deverdo ser relatadas por escrito no
Diadrio de Obra. As comunicag¢des deverao ser respondidas, impreterivelmente, no prazo
de até 72h.

A Contratada devera nomear um responsavel técnico, devidamente registrado
no CREA ou CAU, pela execucdo da obra, que se obrigara a permanecer no canteiro de
obras por, pelo menos, 1(uma) vez por semana para acompanhar e instruir a execucao
dos servicos, devendo, ainda, o intervalo de sua permanéncia ser anotada no diario de
obras, constando horarios e descricao das atividades, orientagdes desenvolvidas no
periodo. A Fiscalizagdo podera estender o tempo de permanéncia do responsavel técnico
da Contratada, a seu critério, quando assim se fizer necessario, sem que haja quaisquer
onus ao Contratante.

02 - ADMINISTRACAO E CONTROLE DA OBRA

A Contratada devera fornecer e conservar, pelo periodo em que for necessario,
equipamentos e ferramentas suficientes e em condi¢des de uso; contratar mao de obra
treinada e qualificada, devendo ainda manter em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestre, encarregado e engenheiro/arquiteto que assegurem
uma marcha satisfatéria de todas as etapas da obra.
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O Contratante, através da Fiscalizacdo, podera exigir a inclusao de pessoal que
julgar necessario para a execucdo direta, bem como para a administra¢do do canteiro,
para o bom desempenho dos servicos e fornecimento de informacgdes, tais como:
encarregados, apontadores, vigias, almoxarifes, pedreiros, serventes etc.

Os funcionarios pertencentes ao quadro da empresa contratada deverao portar
identificacdo individual para acessar o canteiro de obra.

A Fiscalizacdo podera, com a devida motivacdo, solicitar da Contratada a
substituicdo, o remanejamento e até a retirada do local do canteiro de obra de
funciondrios do quadro da Contratada quando julgar conveniente para o bom
desenvolvimento dos servicos.

A Contratada devera dispor de todos os equipamentos e sistemas de protecdo
individual e coletiva em seu canteiro de obra e em todas as frentes de trabalho, de modo
a atender plenamente as necessidades da obra e a legislacdo em vigor.

A excecio dos servicos de cabeamento estruturado, instalagio de ar
condicionados, estrutura metalica, forro PVC, que por sua natureza e especializacao
requerem o emprego de empresas ou profissionais especializados, os demais servicos
ndo poderdo ser subempreitados. A subempreitada devera ser previamente autorizada
pela Fiscalizagdo, devendo ser apresentados acervo técnico do subempreiteiro para
avaliacdo e aprovacao. Apds a aprovacao devera ser apresentado Contrato regulando
essa situacao.

A Fiscalizagdo podera solicitar normas e especificagdbes da ABNT e dos
fabricantes, pertinentes aos elementos a serem empregados ou construidos, devendo ser
apresentadas dentro do prazo convencionado.

03 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

As relacdes mutuas entre o PROPRIETARIO e a EMPREITEIRA serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizacao.

E a EMPREITEIRA obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos
materiais, execu¢do das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizacao, o acesso
as partes das obras contratadas.

A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspenso das obras
e servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a EMPREITEIRA e sem que
este tenha direito a qualquer indenizacao, no caso de nao ser atendida, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente,
qualquer reclamacao sobre defeito essencial em servico executado ou material posto na
obra.

E a EMPREITEIRA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operdario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

A atividade de fiscalizagdo e controle da execucao do contrato, devera
ser realizada de forma preventiva, rotineira e sistemdtica, e ainda estruturada
eficientemente de forma a identificar as irregularidades, de forma tempestiva, com o
objetivo de evitar desperdicios de recursos publicos na execu¢do da mesma.

Considerando a necessidade de verificacdo da correta quantidade e
qualidade dos itens de servigos discriminados na planilha orgamentaria, e ainda, quando
for o caso, durante a elaboracdo das planilhas de medi¢des dos servicos executados o
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Fiscal do Contrato, engenheiro do TRT, devera efetuar visitas/inspecées ao local de
execucdo dos mesmos com um intervalo entre cada visita de, no minimo 10(dez) dias
uteis, e devera permanecer no canteiro de obras por, no minimo, um dia, tendo em vista
que em lapsos maiores, poderdo surgir defeitos de realizacdo imperceptiveis na visita
dos servidores engenheiros peritos.

A atuacao da fiscalizacdo do TRT durante a execucao do pacto devera
seguir um cronograma de visitas conforme abaixo descrito da seguinte forma:

O primeiro dia de visita do Fiscal Técnico ao local da obra com vistas a
fiscalizacdo da obra sera efetuado no dia do inicio dos servigos conforme constante na
Ordem de Servico. O segundo dia de visita do Fiscal Técnico do Contrato ao local da obra
devera ser efetuado, no maximo, 10(dez) dias uteis ap6s a primeira visita e assim
sucessivamente até a conclusdo dos servicos cujo prazo de execucdo final sera de
90(noventa) dias.

04 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empresa contratada assumira integral responsabilidade pela boa
execucdo e eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com este Caderno de
Especificagdes, demais documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos
decorrentes da realiza¢do dos referidos trabalhos.

05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
05.01 - SERVICOS INICIAIS/DEMOLICOES E RETIRADAS

Cabera a Contratada a responsabilidade pelas instalacées provisérias
dentro do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manuten¢do dos meios de
transporte horizontal e vertical para atender as necessidades dos servigos.

A Contratada devera dimensionar e construir as instalagdes provisorias
relativamente ao suprimento de energia elétrica e eventuais extensdes que julgar
necessarias, devendo ainda executar instalacdes provisérias que a Fiscalizacdo
determinar.

A Contratada devera fornecer e colocar placa de identificacdo da obra
nas dimensdes conforme modelo fornecido pela contratante.

Cabe a contratada manter sempre os seus funcionarios préprios ou
terceirizados de posse dos equipamentos de prote¢do individual e quando necessarios
providenciar os equipamentos de protecado coletivos.

Com o andamento da obra, cabera a contratada providenciar a remocgao
de entulho e materiais inserviveis do local da obra, devendo manter a condi¢cdo minima
de limpeza e ordem no canteiro de obras.

Materiais resultantes das demoligdes e remocdes terdo destino indicado
pela Fiscalizagdo, ficando a Contratada responsavel pela retirada e transporte do mesmo.
A fiscalizagdo poderd, a qualquer tempo e sob os seus critérios, solicitar a remogdo de
materiais e entulhos que estiverem comprometendo qualquer fase da obra.

As limpezas e remocdes deverdo ser executadas de forma a deixar
completamente livre ndo sé toda a area da obra, bem como os caminhos necessarios ao
transporte e arrumacao dos materiais de construcdo. Sera procedida periédica remocao,

® S¢MP — Segdo de Manutengdo predial
:] Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
J Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br



-\
JUSTICA DO TRABALHO J
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14* REGIAO

as expensas da empresa contratada, de entulhos e detritos que se venham a acumular no
decorrer da obra.

A empresa contratada devera manter preposto, aceito pela
Administracdo do TRT da 142 Regido, no local da obra, para representa-lo na execugao
do contrato.

05.02 - COBERTURA

0 telhamento a ser substituido, em parte, devera ser feito com telhas de
fibrocimento, sem amianto, e=5mm.

As inclinagOes deverdo ser seguidas as existentes nos locais, conforme
as especificagdes e plantas de cobertura.

As fixagcdes das telhas na estrutura existente deverdao obedecer as
especificacoes do fabricante.

A estrutura de madeira existente, de lei, garapeira ou faveira, seca e
desempenada, devera ser preservada.

As calhas, rufos, pingadeiras, cumeeiras a serem substituidas, nas
quantidades previstas em planilha de custos, serdo no mesmo material existente no
local, qual seja, as telhas em fibrocimento, sem amianto e o restante em chapas
metalicas. Cabera ao construtor verificar emendas e fixagdes quanto a estanqueidade da
cobertura, em especial as saidas das calhas e tubos de queda de agua pluviais. Todos
acessoOrios necessarios a total estanqueidade da cobertura deverdo ser previstos pelo
Construtor.

05.03 - REVESTIMENTOS E PAVIMENTACOES

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO TATIL COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 25X25 CM E PECAS DE CONCRETO DIMENSOES25X25cm, A SEREM
USADAS NA PARTE INTERNA E EXTERNA.

Itens e suas caracteristicas:
* Placa ceramica tipo porcelanato e em concreto de dimensdes 25x25 cm;
* Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do
tipo AC III, preparada conforme indicacao do fabricante;
* Argamassa para rejunte.

Critérios para quantificagdo dos servigos:
e Utilizar a 4rea de revestimento ceramico efetivamente executada.

Critérios de afericao:

 Para os calculos foi utilizada uma area de sala representativa das obras
analisadas.

* Foram consideradas as perdas por residuos no consumo das placas ceramicas e
perdas por residuos e incorporadas no consumo das argamassas de
assentamento e rejuntamento.

* 0 esfor¢o de preparo da argamassa, por ser feita pela propria equipe que assenta
o revestimento ceramico, foi contemplado nos indices de produtividade
apresentados.
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Execucgao:

* Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada
uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocagdo das placas
ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as
condi¢cdes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

* Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa
formando sulcos.

* Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pegas.

* Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo
de ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se
espacadores previamente gabaritados.

* Apds no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem.

* Limpar a drea com pano umedecido.

Em toda extensdo do muro, interna e externamente, serdo executados, nas medidas
constantes em planilha de custos, massa dnica no traco 1:3, cimento e areia, espessura
20mm.

05.04 - PINTURA DE PAREDES E TETOS

As superficies internas e externas a serem emassadas e pintadas
deverdo estar com seu reboco corrigido e limpo. Nas partes internas devera ser aplicada
2 demaos de massa PVA de primeira qualidade, e entre as demaos devera ser aplicado
lixamento gradual das superficies. O mesmo procedimento deverd ser adotado com a
aplicacao de massa acrilica, externamente.

Apoés estarem as superficies corrigidas e lixadas, devera ser aplicado
liquido selador de primeira linha. Ap6s 24 horas de secagem devera ser aplicada a
primeira demdo de latex PVA/ACRiLICO, semibrilho, ref. Suvinil ou similar. E, apés
inspecao visual localizando as possiveis imperfei¢des, devera ser feito um lixamento com
grana fina e posteriormente aplicada a segunda demdo do latex PVA/ACRILICO. Esta
ultima demado deverd ser coordenada com os servicos de acabamento a serem
executados na obra e sob o conhecimento da fiscalizacdo, visando a entrega da obra com
perfeita corre¢do da pintura interna e externa. A cor predominante internamente sera
palha e externamente sera branco e azul, conforme definido pela fiscalizagdo. A sala de
audiéncias devera ser pintada na cor verde claro.

As portas, batentes e guarni¢des terao pintura com esmalte sintético,
cor camurg¢a, com lixamento gradual entre as demaos.

Nas esquadrias de ferro, gradil frontal, guarda-corpos, corrimao,
mastros das bandeiras, deverdo ser executadas limpeza e lixamento preliminares com
escova de aco ou palha de aco, assim como uma demao de zarcdo ou de outro produto
anticorrosivo, para o caso de superficie metalica.

Correcao das imperfeicoes das superficies metadlicas com massa
adequada e eliminacao do excesso existente com lixa.
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Duas demados de esmalte, devendo apresentar elevada resisténcia a
impactos e as intempéries.

Os painéis em alvenaria receberdo pintura com tinta acrilica, na cor
palha, internamente, o teto serd na cor branco neve e externamente na cor branco gelo.
As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas e estas deverdo ter
correcao com argamassa. As paredes da fachada principal, seguindo nas paredes dos
sanitario da frente e lateral, deverdo receber pintura com tinta acrilica semibrilho, cor
branco gelo e azul, codigo P-074, Suvinil;

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Aplicando-se
massa corrida a base de PVA, internamente e externamente, massa acrilica.

As superficies sé poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas e
estas deverdo ter correcdo com argamassa. Serdo adotadas precaucdes especiais no
sentido de evitar salpicaduras de tinta de superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade, das linhas
de topo das marcas Sulvinil, Coral, Sherwin Williams, ou similar, e deverao ser usadas
nas cores originais de fabrica devendo ser evitado misturas na obra.

As paredes das salas de audiéncia deverao ser pintadas com tinta
acrilica semibrilho cor verde claro (menta).

05.05 - ESQUADRIAS FECHADURAS
Devera ser fornecida e instalada por completo duas portas em ago de
abrir nos dois abrigos para botija de gas, GL, a serem edificados.

05.07 - EQUIPAMENTOS , INSTALACOES SANITARIAS E ACESSORIOS

Deverdo ser fornecidas e instaladas por completo, torneiras cromadas,
tubo moavel, torneiras para pias e tanques. Deverao ser substituidas torneiras de jardim,
conforme quantidades constantes em planilha de custos em anexo.

As lougas a serem utilizadas terdo como ref. a linha DECA ravena ou
Celite Azaléa ou material de caracteristicas, qualidade e desempenho compativeis. As
bacias sanitarias serdo com caixa acoplada com duplo acionamento (3 e 6 litros),
acionamento sobre as caixas, incluindo parafusos de fixagao, assento em polietileno, anel
de vedacao e demais acessorios, todos na cor branca. Deverao ser substituidas torneiras,
duchas higiénicas, chuveiros elétricos, saboneteiras, registros de gaveta e vasos
sanitarios conforme quantidades e especificacdes constantes em planilha de custos em
anexo.

05.08 - INSTALACOES ELETRICAS

PROTECAO DOS CIRCUITOS

A protecido individual dos circuitos de distribuicio sera feita através da
substituicdo de alguns disjuntores instalados no quadro de distribuicdo, padrao DIN, europeu,
conforme quantidade e capacidade constante na planilha de custos em anexo. També sera
executada a substituicdo do quadro de distribuicio de energia em chapa metdlica com
barramento trifasico.
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APARELHOS
LUMINARIAS

As luminarias deverao ser:

Devera haver a substituicdo de lampadas fluorescente T5 de 28W, por
lampadas T5 LED, 18W, bivolt, 6.500K, Referéncia Stella, Osran, Brilia - Fornecimento e
instalacdo, inclusive retirada e reinstalacao;

Nos sanitdrios, banheiros, corredor, garagens, beirais, apartamento,
luminaria tipo PLAFON LED, sobrepor, interno/externo, completa com lampadas de LED,
conforme planilha de custos.

05.09 - SERVICOS DIVERSOS

Devera ser fornecida e fixada trés escadas tipo marinheiro, metalicas
fixadas nas paredes externas para acesso a cobertura através do alcapdao metalico
existente internamente no prédio. Deverdo ser confeccionada quatro placas para PNE e
idoso existentes no prédio.

O local de trabalho devera ser mantido permanentemente limpo,
devendo ser atendida de prontidao as solicita¢des da fiscalizacao neste sentido.

Devera ser substituido um painel divisério, divilux naval, medindo
1,75mx2,10m.

Devera ser substituido um painel em vidro temperado, e=10mm, na
fachada principal do prédio. Deverdo ser substituidas fechaduras de embutir para tortas
internas, completas, no mesmo modelo e padrdo de acabamento existente no local.

Os servigos de limpeza final e geral deverdo satisfazer aos seguintes
requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacgdes,
revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, vidros, aparelhos sanitarios etc., serdo
limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da obra por estes servicos de limpeza. Havera particular cuidado em remover-se
quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superficies das paredes, das
ceramicas e de outros materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo
cuidadosamente removidos, dando-se especial atencdo a perfeita execucdo dessa
limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca de todas as instalagdes de agua,
esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos contratados sera
lavrado em até 90 dias apds o Recebimento Provisério, se tiverem sido atendidas todas
as reclamacdes da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfei¢cdes que venham a ser
verificadas em qualquer elemento das obras e servicos executados.

O Termo de Recebimento Definitivo sera passado no mesmo numero de
vias a estabelecida no item precedente para o Recebimento Provisério.

06 - OBSERVACOES FINAIS

Todas as medidas deverio ser confirmadas na obra.
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Devera ser efetuado rigoroso controle dos servicos, materiais e mao de
obra.

Em caso de duvidas ou interpretagdes ndo esclarecidas, consultar o
engenheiro responsavel pela fiscalizacdo ou o projetista de cada area.

Detalhes que por ventura facilitem a execucdo da obra em questdo, serdo
abordados com a empresa contratada.

Ndo deverao ser aceitos, em hipdtese alguma, produtos de baixa qualidade
ou ainda sem certificagdo do INMETRO ou outro sistema de certificacdo de qualidade,
quando exigiveis.

Devera ser seguido pela contratada o Guia Pratico para inclusdo de critérios
de sustentabilidade nas contratacées de bens e servicos no ambito da Justica do
Trabalho de primeiro e segundo graus, aprovado pela Resolugdo CSJT N2 103, de 25 de
maio de 2012, a ser fornecido pela fiscalizacao.

Para cumprimento da capacitacao exigida na Resolu¢ao n® 98/2012 do
CSJT, durante a vigéncia do contrato, a empresa, por meio de funcionario qualificado,
devera realizar no inicio da jornada de trabalho, capacitacdo de no minimo 6(seis)
minutos diariamente, até atingir a carga horaria de no minimo 2(duas) horas mensais,
com os funcionarios, devendo verificar se todos estao uniformizados e de posse de seus
equipamentos individuais de seguranga, devendo dialogar com a equipe sobre temas
relacionados a prevencdo de acidentes no trabalho e doengas ocupacionais, promogao de
saude e seguranca no trabalho, em conformidade com a atividade a ser realizada. A
comprovacao de presenca, devidamente assinada pelos funcionarios da empresa, devera
ser apresentado, mensalmente, ao gestor do contrato, juntamente com a nota fiscal dos
servicos.

Este Termo de Referéncia estd de acordo com a Resolugdo N2 70,
de 24/09/2012-CS]T, Resolug¢do N2 103, de 25/05/2012-CS]JT e a Portaria n? 1941, de
11/11/2011-TRT da 142 Regiao.

Porto Velho/RO, 12 de maio de 2023.

ENG. LUIZ GONZAGA MOTA
CREA/RO - 489
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
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