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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14* REGIAO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP Q Royeine

LuIZ
GONZAG

OBJETO: Reforma da Subestacao (1500kVA) e do Quadro do Chiller do Q AMOTA
Edificio-Sede do TRT14 e da Subestacao (375kVA) do Forum Trabalhista de Porto
Velho/RO.

Equipe de planejamento da contratacao:

Servidor(a) Funcao

Analista Judiciario / Apoio Especializado / Engenharia,
Samurai de Figueiredo Silva |pertencente do quadro da Coordenadoria de Servicos de
Infraestrutura, Logistica e Seguranca

Analista Judiciario / Apoio Especializado / Engenharia,
Luiz Gonzaga Mota pertencente do quadro da Coordenadoria de Servicos de
Infraestrutura, Logistica e Seguranca

Técnico Judiciario / Area Administrativa / Sem

Lislane Ribeiro Especialidade

1 - INTRODUCAO

Este documento trata-se de estudo técnico preliminar, visando a
contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de reforma da Subestacao
(1500kVA) e do Quadro do Chiller do Edificio-Sede do TRT14 e da Subestacao (375kVA)
do Férum Trabalhista de Porto Velho/RO.

Este estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma
contratacdo, de modo a assegurar a viabilidade e embasar o termo de referéncia,
conforme previsto na Lei 14.133/2021, art. 6°, inciso XX.

2 — NECESSIDADE DE CONTRATACAO

Considerando a idade das subestacoes do Edificio-Sede e do Férum
Trabalhista de Porto Velho/RO, que gira em torno de 25 anos, e a obsolescéncia de
alguns de seus componentes, que podem comprometer o adequado funcionamento das
mesmas, principalmente os dispositivos de seguranca (disjuntores gerais, chaves
seccionadoras etc);

Considerando a necessidade de reducdo de riscos de danos nas
referidas subestacoes de energia elétrica, o que causaria a interrupcao da alimentacao de
energia elétrica em ambos os prédios e a consequente interrupcdo da prestacao
jurisdicional;

Considerando o relatorio final da vistoria técnica e o projeto de
reforma das subestacoes, elaborado pela empresa Curva Engenharia Medeiros Eireli -
ME, através do Eng. Eletricista Suellyton de Melo Gomes, informamos que se torna
necessaria a reforma da Subestacao (1500kVA) e do Quadro do Chiller do Edificio-Sede
do TRT14 e da Subestacao (375kVA) do Forum Trabalhista de Porto Velho/RO, conforme
projeto especifico, elaborado por empresa especializada.

o STEP - Setor de Engenharia e Projetos
:] Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
J Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br
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3 — ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANO DE AQUISICOES DO TRT
DA 142 REGIAO - 2019

A necessidade da presente contratacdo encontra-se respaldada no
Plano Estratégico Participativo do TRT 14 - (2015/2020) nos seguintes topicos:

Macrodesafios:  Aperfeicoamento da gestdo de custos;
Aprimoramento da infraestrutura e governanca de TIC.

Perspectiva: Recursos. Objetivos: Gerir o orcamento de forma
eficiente e eficaz; Prover o Regional de infraestrutura fisica
adequada.

4 — REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacao objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes
requisitos:

REQUISITOS INTERNOS

a) Definicao do local de execucdo dos servicos, a saber: Edificio-Sede do TRT14,
localizado na Rua Almirante Barroso, 600, Centro, Porto Velho/RO, e; Féorum Trabalhista
de Porto Velho/RO, localizado na Rua Prudente de Moraes, 2313, Mocambo, Porto
Velho/RO;

b) Existéncia de Projeto Elétrico de Reforma da Subestacdao (1500kVA) e do Quadro do
Chiller do Edificio-Sede do TRT da 14® Regido e da Subestacao (375kVA) do Férum
Trabalhista de Porto Velho/RO;

c) Definicdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou
substituidos, de acordo com as determinacdes dos projetos, dos memoriais descritivos e
das especificacoes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

d) Definicao da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e recomendacoes dos fabricantes;

e) Definicao do orcamento e do prazo de execucdo da obra, com detalhamento de marcos
intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

f) Certidao de registro/quitacao da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos
servicos a serem executados, conforme disciplina a Resolucao 425/98 do CONFEA,
artigo 4°, paragrafo tinico;

g) Comprovacdao de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais
certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que
exercerdao a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execucdo de pelo menos
uma obra ou servigco com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

o STEP - Setor de Engenharia e Projetos
:] Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
J Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br
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h) Apresentacdo, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realizacao de obras ou servicos com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

i) Definicao de clausulas e condicdes para a execucdo dos servicos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execucao dos servicos em conformidade com a
logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencao
de precos mais competitivos para a contratacao.

REQUISITOS EXTERNOS (LEGAIS)

a) Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que institui normas para Licitacoes e Contratos
da Administracao Publica;

b) Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui modalidade de licitacao
denominada pregao, para aquisicao de bens e servicos comuns;

c) Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, que aprova o regulamento para a
modalidade de licitacdo denominada pregdo, para aquisicdo de bens e servicos comuns;

d) Decreto n° 10024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta o pregado na forma
eletronica, para aquisicdo de bens e servicos comuns;

e) Lei n® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissoes de
Engenharia e da outras providéncias;

f) Lei n® 12.378/2010, que regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacao (CAU/UF);

g) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacao de
Responsabilidade Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacao,
pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma
mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

h) Resolucao n. 103/2012 — CSJT — regulamenta a Sustentabilidade nos TRT's;

i) Normas técnicas a serem observadas:

NBR-5410/2004 Instalacoes elétricas de baixa tensdo NORMA DA ABNT

Instalacoes elétricas de média tensao de 1,0

kV a 36,2 kV NORMA DA ABNT

NBR-14039

Eletroduto rigido de aco-carbono, com
NBR-5624 costura, com revestimento protetor e rosca | NORMA DA ABNT
ABNT NBR 8133 - Requisitos

o STEP - Setor de Engenharia e Projetos
:] Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
J Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br
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Rosca para tubos onde a vedacdo nao é

NBR-8133 feita pela rosca — Designacdo, dimensodes e | NORMA DA ABNT
tolerancias
NBR-5356/93 Transformadores de poténcia NORMA DA ABNT

Cabos de poténcia com isolacao extrudada
NBR-7286 de borracha etilenopropileno (EPR) para | NORMA DA ABNT
tensoées de 1 kV a 35 kV

Transformador de potencial indutivo com
NBR-6855/92 isolacado solida para tensdo maxima igual | NORMA DA ABNT
ou inferior a 52 kV

Dispositivo de manobra e comando de baixa

NBRIEC 60947-2 | /(50 - Parte 2: Disjuntores

NORMA DA ABNT

Fornecimento de energia elétrica em tensao

NDU 001 .
secundaria

NORMA ENERGISA RO

Fornecimento de energia elétrica em tensao

NDU 002 L NORMA ENERGISA RO
primaria

5 - RELACAO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE CADA ITEM

A relacdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a
ser contratado advira de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e servicos,
a ser feito pelo corpo técnico do Setor de Engenharia e Projetos do TRT da 14* Regiao,
com base no Projeto Elétrico de Reforma da Subestacao (1500kVA) e do Quadro do
Chiller do Edificio-Sede do TRT da 14® Regidao e da Subestacdao (375kVA) do Forum
Trabalhista de Porto Velho/RO, o que resultara no orcamento completo da reforma a ser
executada, inclusive com valor final de referéncia da contratacao.

6 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

“E sabido que a Administracdo Prblica poderd obter o objeto pretendido
através da Execucdo Direta ou da Execucdo Indireta.

Como Execucdo Direta do objeto pretendido, tem-se a hipétese em que a
prépria Administragdo Publica, através de seus proprios meios, ou seja, 0S seus proprios 6rgaos e
entidades, executam o servico pretendido. Para que se configure a dita espécie de execucdo, deverd
a Administracdo Publica, efetivamente, deter a totalidade dos meios necessdrios a concretizacdo do
fim pretendido, ou seja, devera deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal, etc a concluséo
dos servicos pretendidos, sob pena de ndo se configurar a hipétese em questdo, impondo a
contratagdo de terceiro para sua execucdo, respeitadas as disposicées inerentes ao processo
licitatoério.

Ja a Execucdo Indireta se dd quando a Administracdo Publica, para obter o
que pretende, necessita contratar terceiros para executar o servigo necessitado ou fornecer o produto
almejado. Tal espécie de execucdo do objeto contratado se dd através das seguintes formas:
Empreitada por Preco Global;, Empreitada por Prego Unitario; Tarefa; Empreitada Integral.”
AZEVEDO, Rodrigo. Como contratar com a Administraciao Pablica - as espécies de execucao
do contrato administrativo. Disponivel em: wwwrodrigoazevedoadvocaciacom.jusbrasil.com.
br/artigos/ 136583889 /Acesso em: 31 de janeiro de 2020.

o STEP - Setor de Engenharia e Projetos
:] Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
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Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado,
entende-se que a melhor solucdo para a contratacdo é a execucao indireta, através de
empreitada por preco unitario, tendo em vista que o TRT da 14® Regido nao detém os
meios necessarios a concretizacao do objeto (reforma de subestacoes de energia elétrica)
e que ha meios de definir claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado.
Nesse caso, pode ser estabelecido um padrao ou uma unidade de medida, para fins de
afericao do valor a ser pago ao contratado, o que sera feito apos o periodo de medicao e a
verificacdo da conformidade da prestacdo com a obrigacao ajustada.

7 - ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PRECOS

A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os
quantitativos levantados no Projeto Elétrico de Reforma da Subestacao (1500kVA) e do
Quadro do Chiller do Edificio-Sede do TRT da 14® Regido e da Subestacao (375kVA) do
Forum Trabalhista de Porto Velho/RO e com os precos do SINAPI - Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil, que é uma tabela muito utilizada no
orcamento de obras em geral, mantida pela Caixa Economica Federal e pelo IBGE, que
informa os custos e indices da Construcao Civil no Brasil. Tal sistema de custos da
construcao civil € disponibilizado na internet pela Caixa Econémica Federal.

Preliminarmente, baseados em orcamento prévio estimativo e em
valores obtidos em outras obras similares executadas no ambito deste Tribunal,
estimamos em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) o valor de referéncia da contratacéo
ora pretendida.

8 - DESCRICAO DA SOLUCAO

Esta contratacado destina-se a execucao de Reforma da Subestacéao
(1500kVA) e do Quadro do Chiller do Edificio-Sede do TRT da 14® Regiao e da Subestacao
(375kVA) do Forum Trabalhista de Porto Velho/RO, devido a obsolescéncia de alguns de
seus componentes, que podem comprometer o adequado funcionamento das mesmas,
principalmente os dispositivos de seguranca (disjuntores gerais, chaves seccionadoras
etc), visando assim a reducdo de riscos de danos nas referidas subestacoes de energia
elétrica, o que causaria a interrupcao da alimentacao de energia elétrica em ambos os
prédios e a consequente interrupcao da prestacao jurisdicional.

A Reforma da Subestacdo (1500kVA) e do Quadro do Chiller do
Edificio-Sede do TRT da 14® Regiao e da Subestacdo (375kVA) do Forum Trabalhista de
Porto Velho/RO englobara, dentre outros de menor relevancia, os seguintes servicos:

a) No ramal de ligacdo de entrada teremos as seguintes intervencoes:

a.l) Sera necessario refazer o aterramento do ponto de entrega que teve o
cabeamento furtado, devendo ser feito utilizando trés hastes de cobre tipo copperweld de
2,40m, secao 5/8”, dispostas com distanciamento de 3 metros uma da outra, em formato
linear ou triangulo, conectadas por cabo de cobre nu secao 50 mm?. Os pontos de
conexao deverao ser feitos por soldas exotérmicas do tipo haste-cabo.

o STEP - Setor de Engenharia e Projetos
:] Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
J Fone: (69) 3218-6482 / e-mail: engenharia@trt14.jus.br
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b) Na subestacao abrigada de 1500 kVA (Edificio-Sede) teremos as seguintes
intervencodes:

b.1) Reforma na parte civil da subestacdo, a fim de sanar problemas com
infiltracdo no teto e rachaduras nas paredes, além de uma nova pintura de toda
subestacao, aplicando tinta cor branca nas paredes e tetos, e tinta tipo piso cor cinza no
chéo;

b.2) Todas as celas da subestacdo abrigada possuem grade de protecao em
conformidade com as normas existentes, devendo haver adequacao para instalacdo do
punho de manobra das chaves seccionadoras em cada cela. Todas as grades ainda
deverdo ter placa de indicacao de perigo e de identificacdo do transformador;

b.3) A iluminacao artificial da subestacdo é feita com luminarias tipo arandela,
necessitando serem substituidas por cinco luminarias blindadas 100W com soquete
e-27, anti explosivas;

b.4) Deverao ser feitos reapertos e lubrificacdo de todas as conexdes internas da
SE e barramentos, verificando os pontos de ligacdo dos vardes concéntricos de cobre e
todos os equipamentos elétricos;

b.5) Devera ser instalado no local a porta luva, e alocado neste a luva isolante de
borracha de protecao 20 kV classe II. No chao em frente a cada cela, no local onde se
localiza o punho de manobra das chaves seccionadoras, deve-se instalar tapete isolante
classe II, 20 kV, dimensodes 1,90x0,50 cm para a cela de disjuncao, e 1,50x0,50cm para
as celas de transformacao;

b.6) Dentro da SE foi identificado a presenca do QGBT, que deve ser realocado
para o exterior da SE, em sala construida ao lado da subestacdo abrigada, como
apresentado no projeto especifico;

b.7) Nas celas de transformacao foi identificado a presenca de dreno para os
transformadores a 6leo, porém nao foi possivel identificar por onde segue a tubulacéo e o
local da caixa de drenagem. Assim, indica-se que durante execucdo das melhorias da
subestacao seja realizada inspecao destas estruturas e limpeza para eliminar possiveis
obstrucoes;

b.8) Apods realizacdo de todas as melhorias indicadas, a subestacdo devera passar
por uma analise termografica em todas as suas estruturas e equipamentos, a fim de
mitigar a presenca de pontos quentes;

b.9) A cela de medicao possui padrao de entrada subterraneo, por onde chegam os
cabos de mufla de 35 mm? isolados em EPR/XLPE para 8,5/15 kV classe 2. A conexao
dos cabos ao barramento se da através de muflas terminais de porcelana que deverdo
substituidas por muflas terminais do tipo interna, poliméricas, com isolacao para 15kV;

b.10) A disjuncao geral atualmente se da através de um disjuntor de média tensao
a oOleo, com relé do tipo eletromecanico, equipamento obsoleto, este devendo ser
substituido por um disjuntor a vacuo, motorizado, nivel de corrente 630A, classe de
isolacdo 15 kV, com relé eletréonico de protecao indireta, e Transformadores de Corrente
(TCs) com RTC 400:5 acoplados. O sistema sera provido de protecao contra
sobrecorrentes 50/51 e 50/51N. Para alimentacdo auxiliar e reportar as amostras de
valores de tensao para a protecdo, deverado ser utilizados 2 Transformadores de Potencial
(TPs) com tensdo secundaria de 115 V e classe de exatiddao 0,6P75. Estes ja estao
instalados no local, apresentando condicoes satisfatorias de uso;

b.11) A chave seccionadora da cela de disjuncao devera ser alterada, com
especificacdo de corrente de 400 A, isolacao 15 kV e sistema de abertura sob carga, com
comando simultadneo nas trés fases. Devera ser instalado também o sistema “no-break”

o STEP - Setor de Engenharia e Projetos
:] Rua Almirante Barroso, 600 — Mocambo — CEP: 76801-901 — Porto Velho/RO
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de poténcia 600 VA, para alimentacao do relé e do trip para que mantenha a alimentacao
no relé pelo tempo minimo necessario a abertura do disjuntor;

b.12) Serdao utilizados vergalhdes concéntricos de cobre eletrolitico de @ 3/8”, no
barramento e nas interligacées dos equipamentos, os quais serdo pintados nas cores
vermelho, branco e marrom, respectivamente para as fases R, S e T. Nas portas serao
fixadas placas de adverténcia com aviso “Perigo de Morte Alta Tensao”, medindo 470 x
340 mm, conforme projeto especifico;

b.13) As celas de transformacido também terdo suas chaves seccionadoras
substituidas por chaves de 400A-15kV e abertura sob carga, com base fusivel HH;

b.14) A malha de aterramento da Subestacdo deve possuir pontos de inspecao
para futuras verificacées, bem como identificacdo dos aspectos construtivos desta.
Durante a vistoria realizada, ndo foi constatado nenhum ponto de inspecao, e nao foi
possivel identificar qualquer componente desta no solo, impossibilitando qualquer
analise de eficiéncia e/ou conformidade. Desta forma, se faz necessaria a construcao de
uma nova malha, que devera ser localizada no estacionamento do pavimento do subsolo,
sendo composta por 09 hastes de cobre tipo copperweld de 2,40 m x 5/8”, distanciadas
uma da outra em 3 m e interligadas entre si através por cabo de cobre nu de 50 mm?,
utilizando em todos os pontos de conexdo solda exotérmica, como demonstrado no
projeto especifico. Desta malha de aterramento devera partir derivacado para aterramento
de todas as estruturas metalicas e componentes elétricos internos a Subestacdo
Abrigada, extinguindo todas as derivacoes existentes da malha antiga;

b.15) Na vistoria realizada in loco, foi constatado que o QGBT se encontra dentro
da subestacao abrigada, o que ndo é recomendado, desta forma sendo projetada uma
nova sala para acomodacdo desse quadro, que devera ser localizada ao lado da
subestacao, com area total de 8,40m? desnivel de 45 cm de altura do piso interno,
iluminacao artificial feita através de trés luminarias blindada 100W com soquete e-27 e
lampadas de LED Bulbo 25W e ventilacdo natural, como apresentado no projeto
especifico;

b.16) Recomenda-se que se realize um retrofit do QGBT, de acordo com projeto
especifico. O quadro devera ser formado por trés gabinetes integrados, de dimensoes
1900x600x800mm, fabricados de forma a permitir acesso por todos os lados, em chapa
de aco e protecao IP54.

c) No grupo gerador do Edificio-Sede teremos as seguintes intervencoes:

c.1) A sala do gerador possui area aproximada de 23,70 m? necessitando de
revitalizacao da pintura, sendo as paredes e teto pintados de branco e o piso de cinza.
Sera feita instalacao de eletrocalhas 200x100mm e 100x100mm para acomodacao de
cabos elétricos que estavam expostos, como apresentado no projeto especifico.

d) No quadro geral do Chiller do Edificio-Sede teremos as seguintes intervencdes:

d.1) O quadro geral do chiller fica localizado na Sala do Chiller, no subsolo da Sede do
TRT. No projeto de reforma, foi dimensionado um quadro novo para substituir o quadro
atual instalado no local, substituindo os equipamentos que compoem a parte interna,
com excecao dos disjuntores tripolares de 250A que alimentam os quadros dos
inversores, que apresentam aspectos construtivos integros e deverao ser reaproveitados.
O quadro devera ser formado por dois gabinetes integrados, sendo o Lado A de
2400mm(Comp) x 450mm(Larg) x 850mm(Alt) e o Lado B de 2400mm (Comp) x 400mm

o STEP - Setor de Engenharia e Projetos
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(Larg) x 850mm(Alt), fabricados de forma a permitir acesso por todos os lados, em chapa
de aco e protecao IP54.

e) Na subestacdo abrigada de 375 kVA (Férum Trabalhista de Porto Velho/RO) teremos

as seguintes intervencoes:

e.1l) Devera ser realizada revitalizacao da pintura de toda subestacao, aplicando
tinta branca nas paredes e tetos, e tinta cinza no chéo ;

e.2) Todas as celas da subestacao abrigada possuem grade de protecao em
conformidade com as normas existentes, devendo haver adequacao para instalacdo do
punho de manobra das chaves seccionadoras em cada cela. Todas as grades ainda
deverao ter placa de indicacao de perigo e de identificacdo do transformador;

e.3) A iluminacao artificial da subestacado €& feita com luminarias tipo arandela,
necessitando serem substituidas por cinco luminarias blindadas 100W com soquete
e-27, com lampadas de LED Bulbo 25W;

e.4) Deverao ser feitos reapertos e lubrificacdo de todas as conexdes internas da
SE e barramentos, verificando os pontos de ligacdo dos vardes concéntricos de cobre e
todos os equipamentos elétricos;

e.5) Devera ser instalado no local o porta luva, e alocado neste a luva isolante de
borracha de protecao 20 kV classe II. No chao em frente a cada cela, no local onde se
localiza o punho de manobra das chaves seccionadoras, deve-se instalar tapete isolante
classe II, 20 kV, dimensodes 1,90x0,50 cm para a cela de disjuncao, e 1,50x0,50cm para
as celas de transformacao;

e.0) Dentro da SE foi identificado a presenca dos QDG1 e QDG2, que devem ser
realocados para o exterior da SE, e alocados dentro da sala do gerador, onde sera
construido passagem entre a SE e a Sala do Gerador, como apresentado no projeto
especifico. Recomenda-se que se realize o Retrofit desses quadros, de acordo com projeto
especifico. Ambos os quadros serdo formados por um gabinete, de dimensodes
1900x600x600mm, fabricados de forma a permitir acesso por todos os lados, em chapa
de aco e protecao IP54;

e.7) Nas celas de transformacao foi identificado a presenca de dreno para os
transformadores a 6leo, porém nao foi possivel identificar por onde segue a tubulacéo e o
local da caixa de drenagem. Assim, indica-se que durante execucao das melhorias da
subestacao seja realizada inspecao destas estruturas e limpeza para eliminar possiveis
obstrucoes;

e.8) Apos realizacdo de todas as melhorias indicadas, a subestacdo devera passar
por uma analise termografica em todas as suas estruturas e equipamentos, a fim de
mitigar a presenca de pontos quentes;

e.9) A cela de medicao possui padrao de entrada subterraneo, por onde chegam os
cabos de mufla de 35mm? isolados em EPR/XLPE para 8,5/15 kV classe 2. A conexao
dos cabos ao barramento se da através de muflas terminais de porcelana que deverao
substituidas por muflas terminais do tipo interna, poliméricas, com isolacao para 15kV;

e.10) A disjuncao geral atualmente se da através de um disjuntor de média tensao
a oOleo, com relé do tipo eletromecanico, equipamento obsoleto, este devendo ser
substituido por um disjuntor a vacuo, motorizado, nivel de corrente 630A, classe de
isolacao 15 kV, com relé eletronico de protecao indireta, e Transformadores de Corrente
(TCs) com RTC 400:5 acoplados. O sistema sera provido de protecdo contra
sobrecorrentes 50/51 e 50/51N. Para alimentacao auxiliar e reportar as amostras de
valores de tensao para a protecao, deverao ser utilizados 2 Transformadores de Potencial
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(TPs) com tensao secundaria de 115 V e classe de exatidao 0,6P75. Estes ja estao
instalados no local, apresentando condicoes satisfatérias de uso;

e.11) A chave seccionadora da cela de disjuncao devera ser alterada, com
especificacdo de corrente de 400 A, isolacao 15 kV e sistema de abertura sob carga, com
comando simultaneo nas trés fases. Devera ser instalado também o sistema “no-break”
de poténcia 600 VA, para alimentacdo do relé e do trip para que mantenha a alimentacéo
no relé pelo tempo minimo necessario a abertura do disjuntor;

e.12) Serao utilizados vergalhdes concéntricos de cobre eletrolitico de @ 3/8”, no
barramento e nas interligacées dos equipamentos, os quais serdao pintados nas cores
vermelho, branco e marrom, respectivamente para as fases R, S e T. Nas portas serao
fixadas placas de adverténcia com aviso “Perigo de Morte Alta Tensao”, medindo 470 x
340 mm, conforme projeto especifico;

e.13) As celas de transformacdo também terdo suas chaves seccionadoras
substituidas por chaves de 400A-15kV e abertura sob carga, com base fusivel HH;

e.14) A malha de aterramento da Subestacdo deve possuir pontos de inspecao
para futuras verificacoes, bem como identificacdo dos aspectos construtivos desta.
Durante a vistoria realizada, nao foi constatado nenhum ponto de inspecao, e nao foi
possivel identificar qualquer componente desta no solo, impossibilitando qualquer
analise de eficiéncia e/ou conformidade. Desta forma, se faz necessaria a construcao de
uma nova malha, que devera ser localizada no estacionamento do pavimento do subsolo,
sendo composta por 09 hastes de cobre tipo copperweld de 2,40 m x 5/8”, distanciadas
uma da outra em 3 m e interligadas entre si através por cabo de cobre nu de 50 mm?,
utilizando em todos os pontos de conexdo solda exotérmica, como demonstrado no
projeto especifico. Desta malha de aterramento devera partir a derivacao para
aterramento de todas as estruturas metalicas e componentes elétricos internos a
Subestacao Abrigada, extinguindo todas as derivacoes existentes da malha antiga.

f) No grupo gerador do Forum Trabalhista de Porto Velho/RO teremos as seguintes
intervencdes:

f.1) A sala do gerador possui area aproximada de 22,80m?, necessitando de
revitalizacdo da pintura, sendo as paredes e teto pintados de branco e o piso de cinza.
Quanto a estrutura civil, sera necessaria uma reforma a fim de sanar problemas no teto
e parede da sala que apresentam rachaduras e infiltracoes, além da criacao de uma
passagem de 210x70cm entre a subestacdo e a mesma com instalacdo de portdo metalico
vazado de correr. Devera ser realizada instalacido de calha de piso com dimensodes
40cmx40cm, para acomodacao dos cabos elétricos até o QGD1 e QGD2, e calha de piso
com dimensdes 30cmx20cm para acomodacao dos cabos elétricos que conectam o
gerador ao QTA, que atualmente se encontram em eletrocalha sobreposta no piso,
formando um batente que traz risco a seguranca dos operadores.

9 - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

O parcelamento da solucdo nao é recomendavel, devendo optar-se
pela via alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiéncia
técnica, haja vista que assim o gerenciamento da obra permanecera sempre a cargo de
um Unico contratado, resultando num maior nivel de controle da execucédo dos servicos
por parte da administracdo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos
resultados numa tnica pessoa juridica.
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Ressalte-se que em obras com servicos inter-relacionados, o atraso
em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento
de custo e comprometimento dos marcos intermediarios e da entrega da obra.

Entao, pelas razoes expostas, recomendamos que a contratacdo nao
seja parcelada, por nao ser vantajoso para a administracdo ou por representar possivel
prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

10 - RESULTADOS PRETENDIDOS
A solucao devera permitir o alcance dos seguintes resultados:

1) Promover a devida seguranca de pessoas (magistrados, servidores, terceirizados e
jurisdicionados) e do patriménio publico, com adequadas instalacoes das subestacoes de
energia elétrica, grupos geradores e quadros elétricos gerais de distribuicao do
Edificio-Sede e do Forum Trabalhista de Porto Velho/RO;

2) Dotar as instalacoes elétricas do TRT14 das condicoes adequadas de funcionamento,
atendendo as normas técnicas atinentes ao tema (instalacoes elétricas de média e baixa
tensao);

3) Melhorar a seguranca, inclusive minorando consideravelmente riscos de danos a
pessoas e ao patrimonio publico e de terceiros;

4) Minorar riscos de interrupcao no fornecimento de energia elétrica ao Edificio-Sede do
TRT14 e ao Forum Trabalhista de Porto Velho/RO, garantindo assim a continua
prestacao jurisdicional.

11 - PROVIDENCIAS PARA A ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO
Logistica:

A Coordenadoria de Servicos de Infraestrutura, Logistica e
Seguranca, através do Setor de Engenharia e Projetos, devera prover os devidos acessos
a contratada, de modo que a mesma possa executar satisfatoriamente os servicos a
serem contratados, inclusive definindo horarios para execucdo dos mesmos, local de
armazenamento de insumos, formas de acesso dos operarios etc.

Infraestrutura tecnologica:
Nao ha necessidade de adequacao na infraestrutura tecnologica.
Infraestrutura elétrica:

Quando da execucao dos servicos, havera necessidade de que a
contratada faca intervencoes nas instalacoes elétricas do Edificio-Sede do TRT14 e do FT
de Porto Velho/RO. Tais intervencdes, bem como todos os demais servicos a serem
contratados, serdo devidamente acompanhados e fiscalizados pelo Setor de Engenharia e
Projetos do TRT da 14* Regiao, oportunamente.
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Espaco fisico:

Havera necessidade de adequacdo do espaco fisico da subestacao do
Edificio-Sede, com sua ampliacdo para abrigar o QGBT, conforme projeto

especifico.
Mobiliario:
Nao ha necessidade de adequacao de mobiliario.
Impacto ambiental:
Nao ha efeitos ambientais de consideravel relevancia na contratacao
pretendida.

12 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

As praticas de sustentabilidade serao observadas por ocasiao da
elaboracao do termo de referéncia, considerando-se a possivel manifestacao do S¢SUST.

13 - MAPA DE RISCOS

Observou-se e ratificou-se a matriz de gerenciamento de risco (ID.5),
sem a necessidade de propositura de eventuais riscos intrinsecos ao escopo.

14 - VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo da solucao
ora descrita, ou seja, de empresa de engenharia para execucao de reforma da Subestacao
(1500kVA) e do Quadro do Chiller do Edificio-Sede do TRT14 e da Subestacao (375kVA)
do Forum Trabalhista de Porto Velho/RO, mostra-se tecnicamente possivel e
fundamentadamente necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacdo pretendida.

Porto Velho, 26 de julho de 2022.

Eng. Samurai de Figueiredo Silva
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia

Eng. Luiz Gonzaga Mota
Analista Judiciario/Apoio Especializado/Engenharia
Setor de Engenharia e Projetos
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Lislane Ribeiro
Técnico Judiciario/Area Administrativa
Coordenadoria de Licitacoes e Contratos
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